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UCHWAŁA 

KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

 
 

po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 12.01.2017 r. (znak: GDDKiAO/RZ.D–3– 

as–/284/R/160/2014/2017) /wpływ 16.01.2017 r./ zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych przez: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział Rzeszów 

ul. Legionów 20 

35 – 959 Rzeszów  

 

 

dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej z 30.12.2016 r.  

(znak: UZP/DKD/WKZ/421/41(2)/16/LB   KNZ/18/16/DKD) 

 

w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

 

Budowa linii niskiego napięcia dla zasilania obiektów OUA, budowa oświetlenia terenu 

OUA, teletechnika – uzupełnienie, dostawa i montaż oczyszczalni ścieków, kanalizacja 

deszczowa – odwodnienie liniowe, przyłącza wod-kan do budynków oraz dostawa               

i montaż zbiorników bezodpływowych na materiały niebezpieczne 

 

Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: 

 Przewodniczący:   Ryszard Tetzlaff  

 Członkowie:               Robert Skrzeszewski  

 Klaudia Szczytowska - Maziarz  

 

wyraża następującą opinię: 

 

zastrzeżenia Zamawiającego do naruszeń wskazanych w informacji o wyniku kontroli 

doraźnej nie zasługują na uwzględnienie 
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Uzasadnienie 

 

Pismem z 19.08.2014 r. (znak: GDDKiA O/RZ.D-3-as/284/R/160/2014) Zamawiający 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie –  

na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej: „Pzp” zawiadomił Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych zwanego dalej: „Prezes UZP” o wszczęciu postępowania w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp na budowę linii niskiego 

napięcia dla zasilania obiektów OUA, budowę oświetlenia terenu OUA, teletechnikę – 

uzupełnienie, dostawę i montaż oczyszczalni ścieków, kanalizację deszczową – odwodnienie 

liniowe, przyłącza wod-kan do budynków oraz dostawę i montaż zbiorników bezodpływowych 

na materiały niebezpieczne. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki                 

w dniu 18.08.2014 r. poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji firmie Erbud S.A.                     

z siedzibą w W-wie. Umowa (nr 2811/1/2014) została zawarta w dniu 22.08.2014 r. Pismem 

z 14.05. 2015 r. (pismem znak: UZP/DKD/WKZ/422/1069(2)/14/MT) Prezes UZP wszczął 

postępowanie wyjaśniające. W dniu 12.12.2016 r. Prezes UZP (pismo znak: 

UZP/DKD/WKZ/421/41(1)/16/LB) wszczął kontrolę przedmiotowego postępowania. 

Z ustaleń kontroli doraźnej - pismo z 30.12.2016 r. (informacja o wyniku kontroli 

doraźnej znak: UZP/DKD/WKZ/421/41(2)/16/LB KNZ/18/16/DKD) - wynikają następujące 

okoliczności. Prezes UZP przedstawił następujący stan faktyczny. Zamawiający wszczął 

postępowanie w trybie z wolnej ręki w dniu 18.08.2014 r. poprzez przekazanie zaproszenia 

do negocjacji firmie Erbud S.A. Umowa (nr 2811/1/2014) w sprawie zamówienia 

dodatkowego została zawarta w dniu 22.08.2014 r. Zamawiający przedstawił harmonogram 

budowy autostrady: 

1. Budowa autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł 

Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450; zamówienie udzielone w trybie przetargu 

ograniczonego; umowa nr 2811/45/2010 z 23.09.2010 r. zawarta z wykonawcą Konsorcjum 

firm: Polimex – Mostostal S.A. Warszawa (lider), Doprastav a.s. Słowacja  (dalej: umowa na 

budowę autostrady - /umowa nr 1/). Zamawiający odstąpił od ww. kontraktu w dniu 

14.01.2014 r. przy zaawansowaniu robót około 69% (roboty w zakresie węzła drogowego 

Wierzbna zostały wykonane i przejęte świadectwem przejęcia z 20.12.2013 r., przy czym 

zakres robót przewidzianych do wykonania na terenie OUA nie został w pełni zrealizowany). 

2. Budowa autostrady A4, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) – Jarosław 

(węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – „budowa Obwodu Utrzymania 

Autostrady (OUA) na terenie węzła Wierzbna"; zamówienie udzielone w trybie przetargu 
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nieograniczonego; umowa nr 2811/27/2013 z 20.09.2013 r. z: Erbud S.A. (dalej: umowa na 

budowę OUA – umowa nr 2). Roboty w zakresie budowy Obwodu Utrzymania Autostrady 

(OUA) Wierzbna zostały wykonane i przejęte świadectwem przejęcia z 29.12.2014 r. oraz 

odebrane protokołem odbioru ostatecznego/końcowego robót sporządzonym w dniu 

30.01.2015 r. 

3. Budowa linii niskiego napięcia dla zasilania obiektów OUA, budowa oświetlenia terenu 

OUA, teletechnika-uzupełnienie, dostawa i montaż oczyszczalni ścieków, kanalizacja 

deszczowa, odwodnienie liniowe, przyłącza wod-kan do budynków oraz dostawa i montaż 

zbiorników bezodpływowych na materiały niebezpieczne; zamówienie udzielone w trybie  

z wolnej ręki; umowa nr 2811/1/2014 z 22.08.2014 r. z wykonawcą: Erbud S.A. Warszawa 

(dalej: umowa o zamówienie dodatkowe – umowa nr 3). Roboty w zakresie zamówienia 

dodatkowego zostały wykonane i przejęte świadectwem przejęcia z 17.12.2014 r. i odebrane 

protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z 17.12.2014 r. oraz protokołem 

odbioru ostatecznego/końcowego robót sporządzonym w dniu 30.01.2015 r. 

4. Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław 

(węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi; zamówienie udzielone w trybie 

przetargu nieograniczonego; umowa nr 2811/27/2014 z 16.09.2014 r. z wykonawcą 

(konsorcjum firm): Budimex S.A. Warszawa (lider), Strabag Sp. z o. o. Pruszków (dalej: 

umowa na kontynuację budowy autostrady – umowa nr 4). Inwestycja w trakcie realizacji. 

Zamawiający wyjaśnił, iż udzielone zamówienie z wolnej ręki jest zamówieniem 

dodatkowym do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

budowę OUA (umowa z 20.09.2013 r. z: Erbud S.A.). 

Zamawiający wskazał, iż przedmiotowe zamówienie dodatkowe dotyczy pośrednio 

zamówienia na budowę autostrady (umowa z 23.09.2010 r.), gdyż obejmuje jego 

niezrealizowaną część w zakresie budowy linii niskiego napięcia dla zasilania obiektów OUA, 

budowy oświetlenia terenu OUA, teletechnik, dostawy i montażu oczyszczalni ścieków, 

kanalizacji deszczowej odwodnienie liniowe, przyłączy wod-kan do budynków oraz dostawy  

i montażu zbiorników bezodpływowych na materiały niebezpieczne. 

Zamawiający wskazał, iż różnica w przedmiocie zamówienia wynikającego  

z postępowania na budowę autostrady a postępowaniem na budowę OUA, polega na tym, że 

w pierwszym postępowaniu przedmiot zamówienia obejmował zakres robót dotyczący 

budowy autostrady i wykonania urządzeń podziemnych oraz doprowadzeniem sieci do 

planowanych w przyszłości budynków OUA, natomiast drugie postępowanie obejmowało 

jedynie budowę obiektów kubaturowych OUA Wierzbna z ich podpięciem do wcześniej 

wykonanych sieci w ramach zamówienia na budowę autostrady. Zamawiający                               

w uzasadnieniu dokonanego wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki wskazał, iż: 
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– zamówienie dodatkowe zostało udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego – Erbud 

S.A. z siedzibą w Warszawie; 

– wykonanie wskazanego zakresu robót nie było objęte zadaniem podstawowym, tj. umową 

na budowę OUA; 

– wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego 

zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia dodatkowego została określona  

na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego, który opiewał na kwotę 2.101.729,62 zł netto, 

(2.585.127,43 zł brutto), co stanowiło 20,3% wartości realizowanego zamówienia, 

wynoszącego 10.364.930,81 zł netto, (12.748.864,90 zł brutto) i nie przekraczało łącznie 

50% wartości realizowanego zamówienia (pierwsze zamówienie dodatkowe dla tego 

Kontraktu);  

– wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, ponieważ konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego  

nie można było stwierdzić na etapie przygotowania zamówienia podstawowego. Roboty 

objęte zamówieniem dodatkowym, od których uzależnione jest wykonanie obiektów 

kubaturowych były zawarte w udzielonym zamówieniu na budowę autostrady A-4 na odcinku 

Rzeszów-Jarosław (dł. 41.2km), która była realizowana przez Konsorcjum firm: Polimex 

Mostostal S.A./Doprastav a.s. od 2010 r. Budowa obwodu OUA nie mogła być powierzona 

ww. Konsorcjum, ze względu na fakt, że w czasie udzielania zamówienia Konsorcjum  

na budowę autostrady nie opracowane były rozwiązania projektowe w zakresie obiektów 

Policji usytuowanych na OUA. Zamawiający podkreślił, iż Policja zmieniła swoje uzgodnienie 

dotyczące powierzchni budynku administracyjnego w trakcie realizacji autostrady  

i Zamawiający, kierując się dbałością o wydatkowanie środków publicznych zoptymalizował 

projekt budynku administracyjnego, dostosowując go do aktualnych potrzeb Policji.  

Nie można było przewidzieć, że budowa autostrady, powierzona do wykonania  

ww. profesjonalnemu wykonawcy, nie zostanie przez niego zrealizowana i nastąpi 

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. Zamawiający wskazał, iż w chwili 

podpisania umowy z firmą Erbud S.A. w 2013 r. zakres robót będących przedmiotem 

zamówienia dodatkowego miał być wykonany przez Konsorcjum firm: Polimex Mostostal 

S.A./Doprastav a.s. i gdyby umowa na budowę autostrady została zrealizowana przez ww. 

Konsorcjum nie byłoby potrzeby udzielenia zamówienia dodatkowego firmie Erbud S.A.  

Zamawiający wyjaśnił, iż w związku z tym, że zakres robót objęty umową na budowę 

autostrady z 23.09.2010 r. nie został zrealizowany przez wykonawcę Konsorcjum firm: 

Polimex Mostostal S.A./Doprastav a.s. niemożliwe było wykonanie kolejnego etapu objętego 

umową na budowę OUA z firmą Erbud S.A. z 20.09.2013 r. z powodu braku możliwości 

przeprowadzenia testów, prób i pomiarów niezbędnych do uruchomienia większości instalacji 

wszystkich obiektów kubaturowych. Zamawiający wyjaśnił, iż wszczynając postępowanie              
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w lutym 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontynuację budowę autostrady A4, 

odcinek Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 

622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi” (zamówieniem na kontynuację budowy autostrady) objął zakresem niniejszego 

postępowania roboty będące przedmiotem zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie  

z wolnej ręki na „Budowę linii niskiego napięcia dla zasilania obiektów OUA, budowę 

oświetlenia terenu OUA, teletechnikę – uzupełnienie, dostawę i montaż oczyszczalni 

ścieków, kanalizację deszczową – odwodnienie liniowe, przyłącza wod-kan  

do budynków oraz dostawę i montaż zbiorników bezodpływowych na materiały 

niebezpieczne" (zamówienie dodatkowe).Wskazał, iż zakres robót zamówienia 

dodatkowego, który był objęty zamówieniem na kontynuację budowy autostrady, został 

wyłączony z zakresu robót do wykonania w ramach umowy na kontynuację budowy 

autostrady. Procedura związana z wyłączeniem części robót objętych zamówieniem  

na kontynuację budowy autostrady została rozpoczęta przez Zamawiającego dnia  

12.08.2014 r., tj. przed datą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowego. 

Decyzja o konieczności wyłączenia robót z zamówienia na kontynuację budowy autostrady 

została podjęta ze względu na czas w jakim ten zakres robót mógłby być wykonany przez 

przyszłego wykonawcę kontynuacji budowy autostrady i skutki z tego wynikające. 

Wykonawca realizujący umowę na budowę OUA zobowiązany był do zakończenia realizacji 

zamówienia w terminie do dnia 30.09.2014 r. W przypadku braku udzielenia zamówienia 

dodatkowego do umowy na budowę OUA należałoby się liczyć z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów szacowanych na co najmniej klika mln zł. (dodatkowe koszty 

wykonawcy w okresie przedłużenia oraz brak możliwości uruchomienia ogrzewania 

budynków w okresie zimowym 2014/2015, co doprowadziłoby do ich degradacji, utraty 

gwarancji, dodatkowo powiększając straty z tego tytułu). Termin rozpoczęcia wykonania 

przedmiotowego zakresu robót przez przyszłego Wykonawcę robót kontynuacji budowy 

autostrady, uwzględniając trwającą procedurę przetargową (ewentualne odwołania, kontrola 

uprzednia Prezesa UZP, procedury związane z uzgodnieniem Gwarancji Należytego 

Wykonania Umowy, termin podpisania Umowy), termin przekazania terenu budowy, 

mobilizacja Wykonawcy, inwentaryzacja terenu budowy po poprzednim Wykonawcy, 

zawarcie i uzgodnienie umów o podwykonawstwo, wyłączenie z czasu realizacji robót 

okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), zostałby przesunięty o min. 6 miesięcy. 

Biorąc również pod uwagę czas niezbędny na wykonanie robót wskazanych z zamówienia 

dodatkowego, tj. 14 tygodni niemożliwe byłoby ich wykonanie przez wykonawcę kontynuacji 

budowy autostrady przed okresem zimowym 2014/2015. Według Zamawiającego 

zamówienie na kontynuację budowy autostrady, jak i zamówienie dodatkowe były skutkiem 

odstąpienia przez Zamawiającego w dniu 14.01.2014 r. od umowy na budowę autostrady            
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z dnia 23.09.2010 r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czego Zamawiający nie 

mógł przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego na budowę OUA 

Wierzbna. Na tle powyższego stanu faktycznego Prezes UZP uznał co następuje: 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) Pzp w brzmieniu obowiązującym na dzień 

wszczęcia postępowania, tj. 18.08.2014 r. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki 

w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 

wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. Tym samym, muszą łącznie zaistnieć następujące okoliczności: 

- wykonanie zamówienia dodatkowego powierza się dotychczasowemu wykonawcy, 

- przedmiotem zamówienia podstawowego są usługi lub roboty budowlane, 

- zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym, 

- wartość zamówień dodatkowych nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego 

zamówienia, 

- wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, 

- wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia. 

Jednocześnie, dla zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) Pzp Zamawiający jest 

zobowiązany wykazać, że z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie 

zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienie 

niewspółmiernie wysokich kosztów, natomiast dla zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp 

Zamawiający jest zobowiązany wykazać, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest 

uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W ocenie Prezesa UZP, mając na 

uwadze zaistniały stan faktyczny, należy wskazać, iż Zamawiający nie był uprawniony do 

wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp. Zamawiający nie wykazał, aby wykonanie zamówienia 

dodatkowego było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, jak 

wymaga tego przepis art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp. Należy stwierdzić, iż udzielenie 

zamówienia dodatkowego musi pozostawać w ścisłym związku z wykonaniem zamówienia 

podstawowego, wyrażającym się w tym, że wykonanie zamówienia dodatkowego jest 

warunkiem koniecznym prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Jeżeli 

Zamawiający może zrealizować zamówienie podstawowe bez udzielenia zamówień 
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dodatkowych, to nie może skorzystać z trybu zamówienia z wolnej ręki.  Na wstępie wskazał, 

iż zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego udzielone zamówienie w trybie z wolnej ręki jest 

zamówieniem dodatkowym do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Budowę autostrady A4, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów 

Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz                  

z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – „budowa 

Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) na terenie węzła Wierzbna" (umowa na budowę OUA 

– z 20.09.2013 r. zawarta z: Erbud S.A.). W związku z powyższym zauważył, iż zamówienie 

dodatkowe dotyczyło bezpośrednio zamówienia objętego umową z 23.09.2010 r. na Budowę 

autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od 

km 581+250 do km 622+450, zawartą z konsorcjum firm: Polimex – Mostostal 

S.A./Doprastav a.s. (wykonawca wybrany w I postępowaniu przetargowym) i polegało na 

dokończeniu robót niezrealizowanych przez ww. konsorcjum, z którym Zamawiający odstąpił 

od umowy w dniu 14.01.2014 r. Nie miało zatem wpływu na wykonanie zamówienia 

podstawowego w ustalonym w umowie z wykonawcą zakresie objętego kolejną umową, tj. 

na budowę OUA zawartą z Erbud S.A. Pierwotnie zakładany zakres zamówienia 

podstawowego był zatem w pełni funkcjonalny, a jego zmiana spowodowana była jedynie 

wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego na budowę autostrady. O tym, iż wykonanie 

zamówienia dodatkowego obejmujące budowę linii niskiego napięcia dla zasilania obiektów 

OUA, budowę oświetlenia terenu OUA, teletechnikę – uzupełnienie, dostawę i montaż 

oczyszczalni ścieków, kanalizację deszczową – odwodnienie liniowe, przyłącza wod-kan do 

budynków oraz dostawę i montaż zbiorników bezodpływowych na materiały niebezpieczne, 

nie było niezbędne do realizacji umowy na budowę OUA z 20.09.2013 r. zawartą  

z wykonawcą: Erbud S.A., świadczy również fakt, iż zamówienie to zostało początkowo 

objęte innym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na Kontynuację budowę 

autostrady A4, odcinek Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 

581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami  

i urządzeniami budowlanymi (zamówieniem na kontynuację budowy autostrady), wszczętym 

w lutym 2014 r. i udzielonym umową z 16.09.2014 r. konsorcjum firm: Budimex S.A. 

Warszawa (lider), Strabag Sp. z o. o. Pruszków. Jak wskazał Zamawiający decyzja  

o konieczności wyłączenia robót z zamówienia na kontynuację budowy autostrady została 

podjęta ze względu na czas w jakim ten zakres robót mógłby być wykonany przez przyszłego 

wykonawcę kontynuacji budowy autostrady i skutki z tego wynikające. Wykonawca 

realizujący umowę na budowę OUA zobowiązany był do zakończenia realizacji zamówienia 

w terminie do dnia 30 września 2014 r. Jedną z koniecznych do spełnienia przesłanek 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp jest 

wystąpienie sytuacji, w której wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na 
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skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Jednocześnie, nieprzewidywalność 

sytuacji, z której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia 

dodatkowego powinna mieć charakter obiektywny i bezwzględny. Należy też zwrócić uwagę, 

iż odstąpienie od umowy, czy też niewłaściwe jej wykonywanie nie może być uznane za 

sytuacją nieprzewidywalną. W prowadzonej przez Komisję procedurze w sprawie naruszenia 

prawa europejskiego przez Słowację rząd słowacki uzasadniał zastosowanie procedury 

negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia pilną koniecznością (niezbędność obsługi prawnej 

dla realizacji projektu) wynikającą z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

(nienależyte wykonanie umowy). Komisja stanęła na stanowisku, że udzielając tego 

zamówienia w procedurze negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia, naruszono obowiązek 

przejrzystości wywodzący się z ogólnych zasad traktatowych. Wskazano, iż odstąpienie od 

umowy jest w każdym wypadku zależne od zamawiającego, a fakt, iż umowa została 

rozwiązana z uwagi na jej nienależyte wykonywanie jasno wskazuje, że była to okoliczność, 

którą można było przewidzieć. W konsekwencji, zamówienie to powinno było być udzielone 

w trybie konkurencyjnym /Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 08.10.2009 r. 

(znak: IP/09/1470) o skierowaniu do Republiki Słowackiej uzasadnionej opinii w sprawie 

naruszenia art. 226 TWE (obecnie art. 258 TFUE) (znak postępowania: 2008/4043)/. 

Również krótki termin realizacji umowy na budowę OUA nie stanowi podstawy udzielenia 

zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp. Nie dotyczy 

bowiem przesłanek określonych ww. przepisie. Ponadto nie zgodził się z wyjaśnieniami 

złożonymi przez Zamawiającego, iż w przypadku niewykonania zamówienia dodatkowego, 

niemożliwe byłoby wykonanie zamówienia podstawowego w sposób prawidłowy bez 

wykonania robót niezrealizowanych przez wykonawcę budowy autostrady. Zamawiający nie 

wykazał bowiem, aby wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. Udzielenie zamówienia dodatkowego wynikało bowiem pierwotnie                         

z odstąpienia umowy na budowę autostrady przez Zamawiającego, a następnie z wyłączenia 

części robót objętych zamówieniem na kontynuację budowy autostrady (umowa                          

z konsorcjum firm: Budimex S.A. Warszawa – Lider, Strabag Sp. z o. o. Pruszków)                      

w związku z koniecznością wykonania umowy na budowę OUA w terminie do dnia 

30.09.2014 r. Tym samym należy przyjąć, że inwestycja była realizowana zgodnie                          

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego na etapie udzielania zamówienia 

podstawowego pn.: Budowa autostrady A4, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) 

– Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budowlanymi/urządzeniami budowlanymi – „budowa Obwodu 

Utrzymania Autostrady (OUA) na terenie węzła Wierzbna” realizowanego z Wykonawcą 

Erbud S.A. W konsekwencji, nie można przyjąć, że jego wykonanie było uzależnione od 

wykonania zamówienia dodatkowego. Reasumując stwierdził, że Zamawiający nie wykazał 
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spełnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp uprawniających do 

zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający poprzez nieuprawnione 

odstąpienie od stosowania trybów podstawowych naruszył - art. 10 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Zamawiający zgłosił zastrzeżenia                      

z 12.01.2017 r. (znak: GDDKiAO/RZ.D–3–as–/284/R/160/2014/2017) /wpływ 16.01.2017 r./            

do wyników kontroli doraźnej, w których podniósł co następuje. Na wstępie poinformował, iż 

w związku z perspektywą finansową 2007-2013 w Unii Europejskiej, Rada Ministrów 

Uchwałą nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r. ustanowiła program wieloletni pod nazwą 

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012" w którym priorytetem inwestycyjnym 

do 2012 roku uznano między innymi budowę autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa.                      

W programie tym w związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa organizowania 

Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r., zaproponowano przyspieszenie terminów 

realizacji zadań, jakie uznano za kluczowe pod kątem budowy sieci dróg w związku                     

z organizacją EURO 2012. Wśród tych zadań znalazła się również budowa autostrady A-4 

Rzeszów-Korczowa z okresem realizacji 2009-2011. Aby sprostać wymaganiom Rady 

Ministrów określonym w/w programie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

stanęła przed koniecznością ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na budowę autostrady A-4 Rzeszów-Jarosław w sytuacji braku końcowych uzgodnień, a tym 

samym projektu na budowę OUA Wierzbna. W związku z powyższym Zamawiający 

zdecydował o wyłączeniu zakresu dotyczącego budowy OUA Wierzbna do osobnego 

postępowania, z uwagi na brak rozwiązań projektowych w zakresie obiektów, w tym obiektu 

policji, OUA Wierzbna. Zamawiający posiadał jedynie koncepcję rozwiązań                              

w przedmiotowym zakresie, która dopiero w 2013 r. mogła być zmodyfikowana                                

i dostosowana do zapotrzebowania policji, a projekt budowlany OUA umożliwiający budowę 

sfinalizowany. Zamawiający celem sprecyzowania wskazuje, że w ramach umowy na 

budowę OUA miały zostać wykonane obiekty na terenie OUA Wierzbna wraz z uzyskaniem 

pozwoleń na użytkowanie, natomiast w ramach umowy na budowę autostrady A-4 budowa 

linii niskiego napięcia dla zasilania obiektów OUA, budowa oświetlenia terenu OUA, 

teletechnika-uzupełnienie, dostawa i montaż oczyszczalni ścieków, kanalizacja deszczowa- 

odwodnienie liniowe, przyłącza wod-kan do budynków oraz dostawa i montaż zbiorników 

bezodpływowych na materiały niebezpieczne. Objęcie wykonaniem powyższych instalacji na 

terenie OUA Wierzbna przez wykonawcę budowy autostrady A-4 wynikało z konieczności 

synchronizacji obu postępowań oraz przyspieszenia budowy budynków OUA Wierzbna                 

(Wykonawca budowy OUA miał mieć przygotowany teren pod realizację zadania - media             

w zakresie umożliwiającym późniejsze wybudowanie obiektów kubaturowych). Natomiast, co 

warto wskazać wykonanie większości instalacji znajdujących się na OUA Wierzbna przez 
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Wykonawcę budowy autostrady wynikało z konieczności zapewnienia mediów,                                  

w szczególności oświetlenia, dla danego odcinka autostrady w tym węzła Wierzbna. 

Zamawiający udzielał zamówienia na budowę OUA przy założeniu, że roboty od których 

uzależnione jest wykonanie umowy na budowę OUA wraz z pozwoleniem na użytkowanie 

zostaną wykonane przez wykonawcę budowy autostrady. Zamawiający, w związku                      

z odstąpieniem od umowy na budowę autostrady A-4 Rzeszów-Jarosław, wszczynając                    

w lutym 2014 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na kontynuację budowy 

autostrady A-4 Rzeszów-Jarosław objął zakresem tego postępowania wszystkie roboty 

pozostałe do dokończenia, w tym będące przedmiotem późniejszego postępowania                     

w sprawie udzielenia zamówienia dodatkowego. Decyzja o konieczności wyłączenia robót  

z zamówienia na kontynuację budowy A-4 została podjęta ze względu na czas w jakim ten 

zakres robót mógłby być wykonany przez przyszłego wykonawcę kontynuacji budowy 

autostrady i skutki finansowe oraz degradację budynków OUA, z tego wynikające. 

Odnośnie stwierdzenia braku wykazania, że wykonanie zamówienia podstawowego 

było niemożliwe do wykonania bez udzielenia zamówienia dodatkowego, wskazujemy 

okoliczności i fakty potwierdzające prawidłowość przyjęcia takiej przesłanki: W związku                

z tym, że zakres robót wskazany w przedmiotowym zamówieniu dodatkowym nie został 

zrealizowany przez wykonawcę budowy autostrady niemożliwe było wykonanie kolejnego 

etapu budowy OUA Wierzbna objętego umową z Firmą ERBUD S.A. z 20.09.2013r.,                    

z powodu braku możliwości przeprowadzenia testów, prób i pomiarów niezbędnych do 

uruchomienia większości instalacji wszystkich obiektów kubaturowych. Podkreślił, że zakres 

umowy podstawowej obejmował pomyślne przeprowadzenie prób i uzyskanie pozwoleń na 

użytkowanie. Samo zaś przeprowadzenie prób było uzależnione od wykonania zakresu robót 

wskazanego w zamówieniu dodatkowym, a tym samym niemożliwe byłoby dokonanie 

odbioru robót zgodnie z wymogami STWIORB (uzależnienie odbioru od pomyślnie 

przeprowadzonych prób). Zamawiający przeprowadził rozpoznanie i otrzymał potwierdzenie 

braku możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów bez wykonania elementów 

wskazanych w zamówieniu dodatkowym. Udzielenie zamówienia dodatkowego umożliwiło 

tym samym przeprowadzenie prób końcowych a w konsekwencji wykonanie przedmiotu 

zamówienia podstawowego oraz utrzymanie gwarancji na wykonane już elementy obiektów. 

Poniżej podał wykaz podstawowych prób, od wykonania których zależne było uzyskanie   

opinii do uzyskania  pozwoleń, przeprowadzenia odbiorów i przejęcia obiektów, których  

wykonanie  nie  jest  możliwe  bez  udzielenia zamówienia dodatkowego: 

 w budynkach występują instalacje słaboprądowe, instalacje podstawowe elektryczne oraz 

instalacja odgromowa, ale ich prawidłowy odbiór jest uwarunkowany podaniem zasilania 

docelowego; 
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 budynek magazynu soli jest już wykonany i po odbiorze technicznym, ale obiekt może być 

eksploatowany po wykonaniu zasilania docelowego (wykonaniu pomiarów elektrycznych  

w tym pomiarów ochrony przeciwporażeniowej) oraz zasilania wodnego potrzebnego do 

wykonanie rozruchu technologicznego, bez tych pomiarów obiekt nie może być odebrany; 

 niemożliwe jest wykonanie testów wyłączników ppoż. we wszystkich obiektów bez 

podania zasilania docelowego; 

 bez zasilania docelowego niemożliwe jest przeprowadzenie uruchomień i rozruchów 

urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wszelkie umowy serwisowe warunkują udzielenia   

gwarancji na   urządzenia rozruchem  i  uruchomienie   na   docelowym zasilaniu; 

 brak zasilania i zagazowania doziemnej instalacji gazowej uniemożliwia rozruch                        

i eksploatację kotłowni - obiekty w okresie jesienno-zimowym nie będą ogrzewane; 

 brak przyłączenia wodociągowego skutkuje brakiem wody bytowej w instalacji budynków 

oraz uniemożliwia przeprowadzenie prób technologicznych instalacji co. oraz oczyszczalni 

ścieków; 

 brak elementów sieci TT uniemożliwia przeprowadzenie prób i uruchomienie oraz 

eksploatację instalacji teletechnicznej oraz strukturalnej. 

Od wykonania sieci, instalacji, o których mowa wyżej uzależnione było uzyskanie pozytywnej 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku (pismo znak 

PSNZ.4620-08/14 z dnia 30.06.2014r w załączeniu) co w przypadku jej braku skutkowałoby 

sprzeciwem do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektów. Reasumując bezwzględnie 

konieczne było wykonanie wyżej wymienionych robót dodatkowych, od których uzależnione 

było wykonanie zamówienia podstawowego i prawidłowe funkcjonowanie obiektów OUA (w 

tym zapobieżenie ich degradacji i niewątpliwie zasadnym roszczeniom Wykonawcy). 

Niewykonanie robót dodatkowych skutkowałoby koniecznością wstrzymania robót 

związanych z budową OUA. Nieudzielenie zamówienia dodatkowego uniemożliwiłoby 

również Wykonawcy zrealizowanie procedur kontrolnych przez PSP oraz PIS, a w dalszej 

kolejności procedury uzyskania Pozwolenia na użytkowanie od WINB do czego zobowiązany 

był postanowieniami umowy (w szczególności Subklauzula 8.2 pkt. (d) SWK). 

Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej oraz specjalnych (wiata na sól                     

z urządzeniem do wytwarzania solanki) będących przedmiotem zamówienia podstawowego 

na budowę OUA, zgodnie z założonym pierwotnie przeznaczeniem, bez wykonania 

zamówienia dodatkowego byłoby niemożliwe z uwagi na niespełnienie warunków 

określonych w § 45-47 oraz § 49, § 51, § 53.1, § 56, § 132.1 Rozporządzenia Min. 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie - stanowiłoby podstawę do odmowy udzielenia 

pozwolenia na użytkowanie przez Organ Nadzoru Budowlanego. Zamawiający nie mógł 
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przyjąć, że zgodne ze stanem faktycznym jest stwierdzenie zawarte w informacji o wyniku 

kontroli doraźnej: „Zamawiający nie wykazał bowiem, aby wykonanie zamówienia 

podstawowego było uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Udzielenie 

zamówienia dodatkowego wynikało bowiem pierwotnie z odstąpienia umowy na budowę 

autostrady przez Zamawiającego, a następnie z wyłączenia części robót objętych 

zamówieniem na kontynuację budowy autostrady (umowa z konsorcjum firm: Budimex SA 

Warszawa - Lider, Strabag Sp. z o. o. Pruszków) w związku z koniecznością wykonania 

umowy na budowę OUA w terminie do dnia 30 września 2014 r.". Wszczęcie postępowania 

na kontynuację budowy autostrady miało miejsce w dniu 14.02.2014 r., a zakres robót w nim 

objęty zawierał również roboty, na które Zamawiający był zmuszony udzielić dodatkowego 

zamówienia. Zostało ono wszczęte w dniu 18.08.2014 r., to jest po ustaleniu faktycznego 

zakresu koniecznych robót, bez których niemożliwe było ukończenie umowy na budowę 

obiektów kubaturowych OUA (tj. zamówienia podstawowego) oraz ustalenie zakresu robót 

koniecznych do wyłączenia w ramach wszczętego już postępowania o udzielenie 

zamówienia na kontynuację budowy. Sam fakt i procedura wyłączenia były prowadzone 

równolegle z przygotowaniem wniosku o udzielenie zamówienia dodatkowego (pismo 

GDDKiA O/RZ.KP-05-tt-4452-A4RzJ-12C-001-l/14 z 12.08.2014 r. w załączeniu). Udzielenie 

wykonania robót dodatkowych dokończenia budowy sieci i instalacji zewnętrznych umożliwiło 

Zamawiającemu przejęcie i właściwe utrzymanie obiektów w okresie zimowym  i zapobiegło 

powstaniu strat o znacznej wartości w mieniu Skarbu Państwa oraz utracie 5- letniej 

gwarancji z tytułu wykonania robót oraz stratom z tytułu roszczeń Wykonawcy. Ze względu 

na to, iż wykonanie zakresu robót objętego zamówieniem dodatkowym przez Wykonawcę 

umowy na kontynuację budowy autostrady A-4, uwzględniając procedury odbiorowe  

i mobilizację wykonawcy, przygotowanie i wprowadzenie zmian, trwałoby min. 6 miesięcy, 

niemożliwym byłoby ich wykonanie przed okresem zimowym (termin wykonania umowy na 

budowę OUA). Wskazał, że Zamawiający przed udzieleniem zamówienia dodatkowego 

przeprowadził analizę pozostałych robót, które dotyczyły terenu OUA i nie były wykonane 

przez poprzedniego wykonawcę, a nie warunkowały uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektów kubaturowych i nie wprowadził ich do zamówienia dodatkowego (np. nawierzchnie 

jezdni, chodników, ogrodzenie OUA) pozostawiając tylko, te które były niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a tym samym posiadały przymiot niezbędności dla 

wykonania zamówienia podstawowego co zostało opisane powyżej. Zamawiający nie może 

się zgodzić również ze stanowiskiem Prezesa UZP jakoby pierwotnie zakładany zakres 

zamówienia podstawowego był w pełni funkcjonalny, a jego zmiana spowodowana była 

jedynie odstąpieniem od umowy na budowę autostrady przez Zamawiającego. Jak wskazano 

powyżej zakres umowy podstawowej obejmował uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, co 

byłoby niemożliwe bez przeprowadzenia stosownych prób, które to próby nie byłyby możliwe 
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do wykonania bez udzielenia zamówienia dodatkowego. Zamawiający podkreśla, że bez 

przeprowadzenia wyżej wskazanych prób nie można stwierdzić funkcjonalności pierwotnie 

zakładanego zakresu zamówienia podstawowego. Podkreślenia wymaga również, że  

w założeniu Zamawiającego prace na kontraktach budowa autostrady i budowa OUA miały 

być zsynchronizowane z uwagi na uwarunkowanie zakończenia umowy na OUA od 

wykonania zakresu objętego zamówieniem dodatkowym przez Wykonawcę budowy 

autostrady. Powołane okoliczności wskazują, że do wykonania zakresu zamówienia 

podstawowego pn.: Budowa autostrady A4, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - 

Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budowlanymi/urządzeniami budowlanymi - budowa Obwodu 

Utrzymania Autostrady (QUA) na terenie węzła Wierzbna" realizowanego z Erbud S.A., 

niezbędne było wykonanie będącego przedmiotem kontroli zamówienia dodatkowego, 

ponieważ bez wykonania tych robót niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

dla obiektów objętych w/w umową podstawową. Zamawiający stwierdził, że nie sposób nie 

zgodzić się ze stwierdzeniem Prezesa UZP, że sam fakt możliwości odstąpienia od umowy 

jest przewidywalny. Świadczą o tym chociażby postanowienia umowy na budowę autostrady 

A-4 Rzeszów-Jarosław przewidujące możliwość odstąpienia. W ocenie Zamawiającego nie 

można mylić konstrukcji umownej zawierającej instytucję cywilistyczną jaką jest odstąpienie 

od umowy od możliwości przewidzenia zachowania kontrahenta przy założeniu 

profesjonalizmu oraz rękojmi należytego wykonania umowy m.in. poprzez wykazanie 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymogów SIWZ. Przy 

rozważaniu przesłanki nieprzewidywalności sytuacji, na skutek której koniecznym było 

wykonanie zamówienia dodatkowego w kontekście odstąpienia od umowy, należy wziąć pod 

uwagę okoliczności realizacyjne kontraktu na budowę autostrady (znane Zamawiającemu 

podczas wszczynania postępowania na budowę OUA) oraz brak możliwości przewidzenia 

przez zamawiającego momentu w którym strony mogłyby ewentualne odstąpić od umowy.  

W związku z powyższym wskazał, iż sam fakt możliwości odstąpienia od umowy, podobnie 

jak wystąpienia powodzi, huraganu itp. (siła wyższa jak i każdej innej sytuacji) możliwe jest 

do przewidzenia. Zamawiający nie jest jednak w stanie przewidzieć momentu wystąpienia 

danej okoliczności tak jak w niniejszym przypadku daty odstąpienia od umowy 

(zaawansowania prac w dacie odstąpienia i ich konsekwencji), a tym samym zabezpieczyć 

swoje interesy przewidując odpowiednie postanowienia umowne. Powyższe związane jest           

z okolicznością, że Zamawiający zgodnie z art. 29 Pzp zobowiązany jest opisać przedmiot 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W maju 2013 r. (przygotowanie                      

i wszczęcie przetargu na budowę OUA) Zamawiający nie mógł przewidzieć sytuacji 

odstąpienia od umowy na budowę autostrady A-4 Rzeszów-Jarosław. Otóż sytuacja w której 

Wykonawca ma bardzo dobrze wyceniony kontrakt, dostaje przedłużenie czasu na 
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ukończenie (kontrakt miał być ukończony w lipcu 2012 r.) i nie uznaje przyznanych mu 

dodatkowo zgodnie z warunkami kontraktu czasów na ukończenie oraz nie podpisuje 

Aneksów terminowych, które jednocześnie są podstawą do przyznania dodatkowych 

kosztów ogólnych i kosztów zarządu jest ewenementem i niewątpliwie jest to sytuacja 

niemożliwa do przewidzenia przez Zamawiającego. Podkreślił, że Wykonawca na przełomie 

2013/2014r. podtrzymywał chęć i wyrażał wolę kontynuacji robót, tym bardziej że zrealizował 

już najbardziej problematyczną część zamówienia. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, na 

które powołała się Komisja w sprawie naruszenia prawa europejskiego przez Słowację rząd 

słowacki, że „odstąpienie od umowy jest w każdym wypadku zależne od zamawiającego".           

W tym konkretnym przypadku Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy                    

z wykonawcą budowy autostrady A-4 Rzeszów-Jarosław z uwagi na okoliczności wskazane 

w Odstąpieniu Zamawiającego od Kontraktu z 14.01.2014 r. (zał. nr 13 do pisma                           

z 22.05.2015). Kwestia „zależności" od Zamawiającego nie jest kwestią „uznania" przez 

Stronę umowy, ale czasem jest obowiązkiem (tak jak w tym przypadku) urzeczywistniającym 

wyraz dbałości o interes publiczny z poszanowaniem zasad finansów publicznych. Czynność 

prawna odstąpienia od umowy - nie może być kwalifikowana jako „okoliczność" gdyż jest to 

już skutek okoliczności, a nie odrębna „samoistna" „okoliczność" leżąca u podstaw 

przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. W świetle zdobytych doświadczeń przy 

kontraktach związanych z budową autostrady A-4 i znaczących skutków finansowych 

związanych z odstąpieniem uznaliśmy, że dla tego kontraktu odstąpienie od umowy jest 

ostatecznością, tym bardziej, że na skutek działań Zamawiającego podejmowanych             

w 2013 r. związanych z poprawą przepływów finansowych i deklaracji Wykonawcy zaistniały 

przesłanki wskazujące na zasadność kontynuacji realizacji kontraktu z ewidentną korzyścią 

dla obu stron umowy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ogłoszenie przetargu na 

budowę OUA było odwlekane w czasie właśnie z uwagi z problemy z realizacją kontraktu na 

budowę autostrady. Ponadto Wykonawca budowy autostrady wielokrotnie deklarował 

zakończenie robót podstawowych na terenie OUA i cały czas istniały przesłanki do 

stwierdzenia, że roboty które wskazano w zamówieniu dodatkowym zostaną ukończone                 

w terminie umożliwiającym prawidłowe zakończenie umowy na budowę obiektów 

kubaturowych OUA. W świetle wyżej powołanego uzupełnienia i wskazania faktycznych 

okoliczności odstąpienia, przyjęcie zaistnienia przesłanki nieprzewidywalności takiej sytuacji 

jest jak najbardziej uzasadnione. Zdaniem Zamawiającego każda sytuacja powinna być 

indywidualnie oceniana pod kątem jej przewidywalności. Nie jest prawidłowe przyjęcie 

przewidywalności odstąpienia od umowy podczas gdy Zamawiający w ramach dużych 

kontraktów (kontrakt miał wartość 2.5 mld zł) na budowę dróg nigdy nie jest w stanie 

przewidzieć w jakim stopniu zaawansowania robót może ono nastąpić, a tym samym jaki 

zakres robót zostanie jeszcze do wykonania. Inna sytuacja będzie mieć miejsce w prostych 
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umowach na usługi takie jak: ochrona, sprzątanie gdy Zmawiający jest w stanie ocenić 

konsekwencje odstąpienia od umowy na etapie wszczynania postępowania. Nie bez 

znaczenie pozostaje w naszej opinii również fakt, że okoliczności odstąpienia i prawidłowość 

działań Zamawiającego były oceniane przez kontrolerów NIK Delegatura w Rzeszowie 

(Sygn. wystąpienia pokontrolnego LRZ-4114-004-01/2014, 1/14/007), a ostateczne ustalenia 

kontroli potwierdziły prawidłowość działań Zamawiającego w tym zakresie. Podejmując 

decyzję uznał, że dochował wszelkiej staranności przy udzielaniu zamówienia dodatkowego 

celem dochowania zgodności z przepisami PZP, nie dopuszczając tym samym do powstania 

znacznych strat finansowych i umożliwiając pomyślne zakończenie kontraktu na budowę 

obiektów kubaturowych OUA. Mając na uwadze powyższe Zamawiający był uprawniony do 

udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt.5 lit. b) Pzp. Podsumowując, stwierdził, że wszczęcie postępowania                         

o udzielenie zamówienia dodatkowego z równoległym wyłączeniem robót w nim określonych 

z postępowania na kontynuację budowy autostrady A-4 wynikało z powołanych powyżej 

okoliczności oraz, co niezwykle istotne, z analizy zaawansowania postępowania na 

kontynuację budowy autostrady i faktu, że roboty te nie mogły być dokończone przez 

wykonawcę kontynuacji budowy w terminie pozwalającym na przeprowadzenie prób                      

i uzyskanie pozwolenia przed okresem zimowym 2014/2015, co w naturalny sposób 

doprowadziłoby do wielomilionowych strat Skarbu Państwa. Podkreślił, iż w ocenie 

Zamawiającego, a zgodnie z poglądami i orzecznictwem przedmiotu niezbędnym    

warunkiem ustalenia i przypisania nieprawidłowości w działaniu jest wskazanie możliwości 

zgodnego z prawem zachowania się w sytuacji, w której działał, w tym przypadku 

Zamawiający, ponieważ nie można abstrahować od sytuacji zarówno wewnątrz jednostki, jak 

i w jej zewnętrznym otoczeniu, w tym dochowania terminów determinowanych 

uwarunkowaniami niezależnymi od prowadzącego postępowanie (jak choćby nierzetelność 

uczestników postępowania przetargowego czy też oczekiwania wyrażane w tym przypadku 

przez Radę Ministrów a dyktowane interesem publicznym), wpływających na możliwość 

podejmowania czynności przez Zamawiającego zgodnie z modelowym wzorcem działania. 

Dotychczas Prezes UZP takiego wzorca, w tym konkretnym postępowaniu, przy 

uwzględnieniu okoliczności opisanych w sprawie - nie wskazał. 

Prezes UZP w odpowiedzi z 31.01.2017 r. (znak: UZP/DKD/WKZ/421/41(6)/16/LB   

KNZ/18/16/DKD) na zastrzeżenia od wyniku kontroli doraźnej w związku z przeprowadzoną 

przez Prezesa UZP kontrolą doraźną wskazał, iż nie uwzględnia zastrzeżeń Zamawiającego 

dotyczących naruszeń Pzp. Na wstępie stwierdził, iż podnoszone przez Zamawiającego 

okoliczności związane ze zmianą priorytetów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 

2008 – 2012 oraz powodami wyłączenia zakresu dotyczącego budowy OUA Wierzbna do 
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osobnego postępowania, z uwagi na brak rozwiązań projektowych w zakresie obiektów, są  

w przedmiotowej sprawie bez znaczenia dla spełnienia przesłanek określonych w przepisie 

art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp. Wyłączenie z zakresu inwestycji związanej z Budową 

autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa zadania dotyczącego „Budowy Obwodu Utrzymania 

Autostrady (OUA) na terenie węzła Wierzbna” (umowa na budowę OUA) do odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przesądziło, iż zamówienie na Budowę 

autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od 

km 581+250 do km 622+450 (umowa na budowę autostrady) oraz ww. zamówienie na 

budowę OUA należy traktować jako dwa odrębne zamówienia. Udzielanie zamówień 

dodatkowych będzie zatem dotyczyło odrębnie każdego z dwóch etapów realizacji budowy 

autostrady. Z treści cytowanego art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp wynika, iż zamówienie 

dodatkowe musi być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. 

Zamawiający w odpowiedzi na zastrzeżenia wyjaśniał natomiast, iż w związku z tym, że 

zakres robót wskazany w zamówieniu dodatkowym nie został zrealizowany przez 

wykonawcę budowy autostrady niemożliwe było wykonanie kolejnego etapu budowy OUA 

Wierzbna objętego umową z firmą Erbud S.A. W związku z powyższym zauważył,  

iż zamówienie dodatkowe dotyczyło bezpośrednio zamówienia objętego umową                             

z 23.09.2010 r. na Budowę autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – 

Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450, zawartą z konsorcjum firm: 

Polimex – Mostostal S.A./Doprastav a.s. (wykonawca wybrany w I postępowaniu 

przetargowym) i polegało na dokończeniu robót niezrealizowanych przez ww. konsorcjum,  

z którym Zamawiający odstąpił od umowy w dniu 14.01.2014 r. Nie miało zatem wpływu na 

wykonanie zamówienia podstawowego, tj. na budowę OUA zawartą z Erbud S.A. Podkreślił, 

że o tym, iż wykonanie zamówienia dodatkowego, nie było niezbędne do realizacji 

zamówienia podstawowego, tj. umowy na budowę OUA z 20.09.2013 r. zawartej                           

z wykonawcą: Erbud S.A., świadczy również fakt, iż zamówienie to zostało objęte innym 

postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na Kontynuację budowę autostrady A4, 

odcinek Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 

622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi (zamówieniem na kontynuację budowy autostrady), wszczętym w lutym 2014 r. 

i udzielonym umową z 16.09.2014 r. konsorcjum firm: Budimex S.A. Warszawa (lider), 

Strabag Sp. z o. o. Pruszków. Jak wskazał Zamawiający decyzja o konieczności wyłączenia 

robót z zamówienia na kontynuację budowy autostrady została podjęta ze względu (…),  

iż Wykonawca realizujący umowę na budowę OUA zobowiązany był do zakończenia 

realizacji zamówienia w terminie do dnia 30 września 2014 r. W tym miejscu zasadnym jest 

przytoczenie opinii rzecznika generalnego Michaela Bendik Elmer w sprawie C-318/94 

Komisja przeciwko Niemcom przedstawionej w dniu 8.02.1996 r.  W opinii tej Rzecznik 
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wskazał, iż gdyby państwa członkowskie mogły odstępować od stosowania podstawowych 

procedur przetargowych za każdym razem, gdy zagrożona jest realizacja zaciągniętych 

zobowiązań umownych, zakres zastosowania wyjątku przewidzianego w dyrektywie byłby 

niezmiernie szeroki (pkt 18). W przedmiotowej sprawie Zamawiający nie wykazał także, iż            

w niniejsze sprawie wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Powyższe dotyczy także okoliczności 

powoływanej przez Zamawiającego a dotyczącej odstąpienia od umowy nr 2811/45/2010               

z 23.09.2010 r. zawartej z wykonawcą Konsorcjum firm: Polimex – Mostostal S.A. Warszawa 

(lider), Doprastav a.s. Słowacja (umowa na budowę autostrady). O tym, iż odstąpienie od 

umowy z 23.09.2010 r. nie było sytuacją nieprzewidywalną wskazywały problemy związane  

z jej realizacją znane Zamawiającemu już na początkowym etapie realizacji zamówienia. 

Zgodnie z odstąpieniem Zamawiającego od Kontraktu z 14.01.2014 r. podstawą odstąpienia 

od umowy była: 1. subklauzula 15.2 (a) Warunków Kontraktu – brak zastosowania się 

Wykonawcy do wezwań do poprawienia Warunków Kontraktu (wezwanie z 20.05.2011 r., 

12.04.2012 r., 22.06.2012 r., 14.05.2013 r. oraz 16.09.2013 r.) – w uzasadnieniu 

stwierdzono, iż mimo zakreślonych przez Inżyniera Kontraktu terminów na wdrożenie działań 

naprawczych mających na celu nadrobienie opóźnień leżących po stronie Wykonawcy, 

Konsorcjum nie podjęło stosownych działań mających na celu wywiązanie się ze zobowiązań 

nałożonych wezwaniem; 2. subklauzula 15.2 (b) i (c) Warunków Kontraktu – w uzasadnieniu 

stwierdzono, iż Wykonawca od początku realizacji Kontraktu nie wykazywał należytego                  

i profesjonalnego zaangażowania umożliwiającego sprawną realizację robót. Powołane 

uchybienia, zaniedbania i błędy w realizacji Kontraktu leżące po stronie Wykonawcy są  

na tyle długotrwałe i, poważne i istotne, że nie dają gwarancji, iż Wykonawca zakończy 

realizację Kontraktu w terminie przedstawionym przez siebie w planie robót; 3. subklauzula 

15.2 (e) Warunków Kontraktu – w uzasadnieniu stwierdzono, iż od początku realizacji 

Kontraktu Zamawiający otrzymał 93 wezwania do zapłaty od zaakceptowanych 

podwykonawców, którzy zwrócili się o płatność do Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 

k.c. ze względu na brak płatności od Wykonawcy. Pomimo wezwań Zamawiającego  

do Wykonawcy o zwrot zapłaconych przez GDDKiA za Wykonawcę na rzecz 

podwykonawców kwot, Wykonawca nie dokonał ich zwrotu. W stosunku do Wykonawcy 

prowadzone były również liczne postępowania egzekucyjne przez jego wierzycieli. 

Wskazujemy, że do GDDKiA w latach 2012 i 2013 wpłynęło 29 zajęć komorniczych;  

4. przepisy k.c. – w tym art. 635 k.c. w związku z art. 656 k.c. W konsekwencji Zamawiający 

był świadomy istnienia powyższych okoliczności przed udzieleniem zamówienia 

podstawowego (umowa z 20.09.2013 r.). Tym samym, odstąpienie od umowy było 

przewidywalnym skutkiem stopniowo narastających problemów w realizacji zamówienia.            

W niniejszej sprawie, konieczność udzielenia zamówienia nie zaszła nagle, na skutek 
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okoliczności, których Zamawiający się nie spodziewał, ale wskutek okoliczności, które 

następowały kolejno w przeciągu określonego okresu. Zamawiający był świadomy 

narastających uchybień, zaniedbań i błędów w realizacji Kontraktu, a tym samym miał 

świadomość zajścia okoliczności dających mu możliwość odstąpienia od umowy. Nie jest 

zatem tak, jak podnosi Zamawiający, że nie był w stanie przewidzieć momentu wystąpienia 

okoliczności odstąpienia od umowy. Nie można zatem uznać, że sytuacja w której znalazł się 

Zamawiający stanowiła sytuację nieprzewidywalną. Wyjaśnił także, iż Prezes UZP nie 

kwestionuje twierdzeń Zamawiającego odnośnie konieczności uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektów budowlanych wykonanych na podstawie umowy na budowę OUA. 

Należy jednakże zauważyć, iż Zamawiający od początku realizacji inwestycji miał 

świadomość istnienia dodatkowych obowiązków (odbioru robót zgodnie z wymogami 

STWIORB, uzyskania pozwoleń i opinii) wynikających z takiej inwestycji. Tym samym, 

powoływanie się przez Zamawiającego na ww. okoliczności nie zasługuje na uwzględnienie, 

nie mamy bowiem do czynienia z wystąpieniem sytuacji, w której nie można było wcześniej 

przewidzieć. Udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie  

art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Pzp nie uzasadnia również powoływanie się przez Zamawiającego 

na zachowanie ciągłości gwarancji ze strony Wykonawcy realizującego zamówienie 

podstawowe w przypadku, gdy zamówienie dodatkowe udzielone zostanie właśnie temu 

Wykonawcy. Gwarancja jakości jest zobowiązaniem umownym, wynikającym  

z umowy, w której Wykonawca udziela określonej gwarancji na roboty budowlane, usługi 

przy czym strony mogą w dowolny sposób ustalić jej warunki. Tym samym, nie ma 

przeszkód, aby czynności wykonywane przez różnych Wykonawców nie miały wpływu na 

uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

zamówienia podstawowego. Powyższe potwierdziła również KIO w uchwale z 03.11.2011 r. 

(sygn. akt: KIO/KD 81/11).  

Jednocześnie Prezes UZP, poinformował stosownie do treści art. 167 ust. 2 Pzp, 

wobec nieuwzględnienia zastrzeżeń od wyniku kontroli doraźnej o ich przekazaniu do 

zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 

 

  
 Na tym tle Krajowa Izba Odwoławcza zobowiązana była na podstawie art. 167 

ust. 3 Pzp wydać niniejszą uchwałę.  
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Izba ustaliła, że stan faktyczny został w toku kontroli ustalony prawidłowo i nie był 

kwestionowany w zastrzeżeniach. Kwestią sporną była ocena ustalonego stanu faktycznego 

pod kątem wykazania przez Zamawiającego przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. 

b Pzp, uprawniających do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, jak również 

naruszenia przez Zamawiającego art. 10 oraz art. 7 ust. 1 Pzp.  

W tym zakresie, Izba stwierdziła, że biorąc pod uwagę dokumenty zgromadzone                

w przedmiotowej sprawie oraz ustalenia faktyczne i stanowisko Prezesa UZP wyrażone       

w Informacji o wynikach kontroli doraźnej oraz w odpowiedzi na zastrzeżenia od tych 

wyników zgłoszone przez Zamawiającego, uwzględniając również treść zastrzeżeń 

złożonych przez Zamawiającego od wyników kontroli doraźnej należy uznać, iż                                

w przedmiotowej sprawie istniały podstawy do stwierdzenia naruszenia przez 

Zamawiającego przywołanych powyżej przepisów.  

Izba w pełni podzieliła argumentację Prezesa UZP wyrażoną w szczególności                  

w odpowiedzi na  zastrzeżenia od wyniku kontroli, uznając ją za własną. Z tej przyczyny 

ograniczy się jedynie do podkreślenia pewnych zasadniczych kwestii. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) Pzp w brzmieniu obowiązującym na dzień 

wszczęcia postępowania, tj. 18.08.2014 r. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki 

w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 

wysokich kosztów (a), lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 

wykonania zamówienia dodatkowego (b).  

Zamawiający sformułował zastrzeżenia co do stwierdzeń Prezesa UZP z informacji            

o wynikach kontroli, co do nie wykazania dwóch przesłanek warunkujących zastosowanie 

tego trybu (art. 67 ust.1 pkt 5 lit. b Pzp), tj. aby wykonanie zamówienia dodatkowego było 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz wykonanie 

zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia.   

W zakresie pierwszej ze spornych przesłanek, tzn., aby wykonanie zamówienia 

dodatkowego było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.  

Izba podnosi za dokonanymi ustaleniami przez Prezes UZP, że wydzielenie formalne 

robót objętych przedmiotem zamówienia do dwóch odrębnych postępowań przetargowych 
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zakończonych podpisaniem umowy nr 1 /umowa na budowę autostrady/  

i umowy nr 2 /umowa na budowę OUA/ było spowodowane brakami w dokumentacji 

projektowej, tj. projektu na budowę OUA Wierzbna, w tym zakresie obiektów Policji /jedynie 

koncepcja, która dopiero w 2013 r. mogła być zmodyfikowana i dostosowania do 

zapotrzebowania Policji/ usytuowanych na OUA /zał. nr 11 do pisma Zamawiającego  

z 22.05.2015 r. skierowanego do Prezesa UZP/ oraz OUA Wierzbno /obiekty na terenie OUA 

Wierzbna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/. Izba nie przeczy powyższemu, 

jednakże skoro na początku inwestycji Zamawiający pewien zakres robót budowlanych 

zakwalifikował do dwóch oddzielnych przetargów to należy traktować je konsekwentnie jako 

dwa odrębne zamówienia, do których należy odnieść regulacje ustawowe dotyczące 

zamówień podstawowych oraz zamówień dodatkowych. Należy zgodzić się, że nawet jeśli 

pierwotnie istniały powiązania, to wyodrębnienie generuje określone skutki dla inwestycji,  

a udzielenie zamówień dodatkowych będzie dotyczyło odrębnie każdego z dwóch zamówień. 

Nie jest to działanie stricte formalne, ale ma także uzasadnienie chociażby w kwestii wartości 

zamówień dodatkowych, które nie mogą przekroczyć łącznie 50 % wartości realizowanego 

zamówienia, czyli zamówienia podstawowego odnoszącego się do jednego z dwóch 

oddzielnych zamówień.  

Nadto, Izba przychyliła się do stanowiska w zakresie „braku niezbędności”, skoro 

docelowo Zamawiający objął postępowaniem zakończonym zawarciem umowy nr 4 /umowa 

na kontynuację budowy autostrady/ zakres robót objętych ostatecznie zamówieniem 

dodatkowym, czyli umową nr 3 /umowa o zamówienie dodatkowe/. W tym wypadku, Izba 

podnosi, że jeśli owa niezbędność istniała, to zasadnym jest pytanie dlaczego od razu po 

odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy nr 1 /umowa na budowę autostrady/, co 

nastąpiło 14.01.2014 r. - zał. nr 13 do pisma Zamawiającego z 22.05.2015 r. skierowanego 

do Prezesa UZP, Zamawiający nie wszczął procedury zamówienia dodatkowego, ale objął 

owe niezbędne roboty postępowaniem ogłoszonym 14.02.2014 r., a zakończonym 

zawarciem umowy nr 4 /umowa na kontynuację budowy autostrady/, co następnie 

skutkowało koniecznością ich wyłączenia z zakresu umowy nr 4 /umowa na kontynuację 

budowy autostrady - zawartej 16.09.2014 r./, po wyborze oferty najkorzystniejszej  

i podpisaniu umowy, przy przekazaniu terenu budowy Wykonawcy umowy nr 4 – 30.09. 

2014 r. - jeden z zał. nr 7 do pisma Zamawiającego z 01.07.2016 r./.    

 Izba abstrahuje od trybu w jakim miało miejsce owe wyłączenie, gdyż kwestia ta nie 

znalazła odzwierciedlenia w zarzutach kontroli.            

W zakresie konieczności wykazania przesłanki, że wykonanie zamówienia 

dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.  
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Należy przychylić się do stanowiska Prezesa UZP, że Zamawiający od początku 

realizacji inwestycji miał świadomość istnienia dodatkowych obowiązków (odbioru robót 

zgodnie z wymogami STWIORB, uzyskania pozwoleń i opinii) wynikających z takiej 

inwestycji, czyli uznania, że Zamawiający mógł przewidzieć zależność umowy nr 2 /umowa 

na budowę OUA/ od umowy nr 1 /umowa na budowę autostrady/. W rezultacie opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku (pismo znak PSNZ.4620-

08/14 z 30.06.2014 r.) nie powinna być dla niego zaskoczeniem. Izba, – odnośnie do  

odstąpienie od umowy nr 1 /umowa na budowę autostrady/ -  zgadza się, że nie można od 

początku zakładać konieczności odstąpienia od umowy, gdyż żaden Zamawiający nie 

podpisuje kontraktu z założeniem odstąpienia od niego. Należy również zauważyć, że 

odstąpienie od umowy przy pierwszych problemach realizacyjnych nie byłoby uzasadnione. 

Przy czym, Izba dostrzegła również, że Zamawiający wskazywał w zastrzeżeniach, że  

w założeniach prace na obu budowach miały być zsynchronizowane, a wszczęcie 

postępowania, zakończone podpisaniem umowy nr 2 /umowa na budowę OUA/ było 

odwlekane w czasie z uwagi na problemy z realizacją umowy nr 1 /umowa na budowę 

autostrady/. Niewątpliwie więc Zamawiający był świadom, bo sam przyznał to  

w zastrzeżeniach, istniejących zagrożeń. 

Jednocześnie nawiązując do wcześniejszych stwierdzeń należy wskazać, że skoro od 

początku Zamawiający miał wiedzę, że do pozwolenia na użytkowanie obiektów 

kubaturowych objętych umowa nr 2 /umowa na budowę OUA/ konieczne są próby, testy               

i opinie, które są warunkowane dokończeniem zakresu robót podziemnych nie 

zrealizowanych przez Wykonawcę umowy nr 1, to ich początkowe objęcie  

 postępowaniem przetargowym zakończonym zawarciem umowy nr 4 /umowa na 

kontynuację budowy autostrady/, tym bardziej było niezrozumiałe. Zamawiający musiał mieć 

bowiem świadomość, że Wykonawca umowy nr 2 /umowa na budowę OUA/ nie będzie mógł 

zakończyć realizacji swojej umowy przed pierwotnym terminem realizacji umowy nr 2 

/umowa na budowę OUA/ - 30.09.2014 r. /przedłużony następnie do 31.12.2014 r., z uwagi 

na realizacje umowy nr 3 - umowa o zamówienie dodatkowe/, gdyż termin składnia ofert  

w postępowaniu przetargowym zakończonym zawarciem umowy nr 4 /umowa na 

kontynuację budowy autostrady/ przypadał na dzień 06.06.2014 r. Wybór oferty 

najkorzystniejszej ostatecznie nastąpił w dniu 07.08.2014 r. (należało założyć, że nie nastąpi 

to z dnia na dzień, zważywszy na doświadczenie Zamawiającego), zaś oblig kontroli 

uprzedniej dodatkowo opóźniał podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji kontraktu (wyniki 

Prezesa UZP jest z 02.09.2014 r.).  Reasumując, Izba uznała, że Zamawiający wykroczył 

poza dopuszczalne ramy udzielenia zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. 

b) Pzp, jednocześnie naruszył tym samym art. 10 oraz art. 7 ust.1 Pzp.  
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Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 167 ust. 

3 i 4 Pzp wyraziła opinię, jak w sentencji uchwały.  

 

 

 

 

Przewodniczący: 

        

 

       ………………………………. 

        

    

       Członkowie: 

 

 

………………………………. 

 

        

………………………………. 


