

## **Szczegółowy plan działań na najbliższe dni**

**1.10.2018 r.**

- *uruchomienie wersji testowej miniPortalu*
- *zamieszczenie instrukcji użytkownika systemu miniPortal (dla zamawiających i wykonawców) na stronie miniPortalu*

**2.10.2018 r.**

- *uruchomienie produkcyjnej wersji miniPortalu, umożliwiającej prowadzenie postępowań*
- *umieszczenie najczęściej zadawanych pytań (FAQ) wraz z odpowiedziami na stronie miniPortalu (aktualizowane)*

**11.10.2018 r.**

*opublikowanie wzorcowych zapisów do SIWZ związanych z korzystaniem miniPortalu*

**od 15.10.2018 r.**

*publikowanie kolejnych filmów instruktażowych pomocnych w obsłudze miniPortalu*