
 

 

Sygn. akt: KIO 2336/13 

 

WYROK 

z dnia 16 października 2013 r. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

 

Przewodniczący:  Małgorzata Stręciwilk  

 

Członkowie:   Justyna Tomkowska 

 

   Renata Tubisz 

 

Protokolant:  Magdalena Cwyl 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2013 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2013 r. przez 

wykonawcę Energopol-Szczecin S.A., ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin w 

postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok 

 

orzeka: 

 

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, wykreślenie z postanowień pkt 

7.2.2) oraz 8.1.2 Rozdziału pierwszego Instrukcji dla wykonawców Tomu I 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowień dotyczących 

możliwości weryfikacji podmiotów trzecich w sytuacji polegania na ich 

potencjale przez wykonawcę w zakresie badania rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia w oparciu o art. 22 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz usunięcia analogicznych zapisów zawartych w 

treści ogłoszeniu o zamówieniu; 

 

2. kosztami postępowania obciąża Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok i: 



 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez 

wykonawcę Energopol-Szczecin S.A., ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 

Szczecin tytułem wpisu od odwołania. 

2.2. zasądza od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok na rzecz wykonawcy 

Energopol-Szczecin S.A., ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin kwotę: 24 

577 zł 14 gr (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy pięćset siedemdziesiąt 

siedem złotych czternaście groszy), stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu opłaty wpisu od odwołania oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika i kosztów dojazdu na posiedzenie i rozprawę. 

 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

 

Przewodniczący:  ………………………… 

 

Członkowie:   ………………………… 

 

   ………………………… 



 

Sygn. akt: KIO 2336/13 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku  

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Obwodnicy w miejscowości Szczuczyn  

w ciągu drogi ekspresowej S-61 od s-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiska – 

Szczucin – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 

550 do km 205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

UE z dnia 21 września 2013 r. pod nr 2013/S 184-316910. 

W postępowaniu tym wykonawca Energopol-Szczecin S.A. (dalej: „Odwołujący”)  

w dniu 1 października 2013 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w tej samej dacie. Złożone odwołanie 

dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej: „SIWZ”), które zostały opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w oficjalnym publikatorze (Dz. U. UE) w dniu 21 września 2013 r. 

Zamawiający kopię odwołania zamieścił na stronie internetowej w dniu 2 października 

2013 r. W dniu 7 października 2013 r. do Prezesa Izby na piśmie wpłynęło zgłoszenie 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego dokonane przez 

wykonawcę Budimex S. A. z siedzibą w Warszawie.  

Izba po przeprowadzeniu czynności formalnoprawnych związanych z wniesionym 

odwołaniem skierowała je do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 

postępowania, a następnie na rozprawie. Posiedzenie oraz rozprawa w przedmiotowej 

sprawie odbyły się w dniu 16 października 2013 r. 

 

Uwzględniając pisma złożone w sprawie oraz oświadczenia złożone w trakcie 

rozprawy, Izba ustaliła następujące stanowiska stron postępowania odwoławczego. 

 

Odwołujący w swoim odwołaniu wskazał na naruszenie przez Zamawiającego:  

1) art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 5, 353 (1)  

i 647 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 



 

ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego 

stosunku zobowiązaniowego, powodujące rażącą nierównowagę stron stosunku 

cywilnoprawnego oraz naruszający zasady prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, 

jak również nieopisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty, jak również poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w związku z postanowieniami SIWZ, 

które w subklauzuli 4.13. Warunków Szczególnych Kontraktu nakładają na 

wykonawców przed rozpoczęciem robót budowlanych obowiązek dokonania 

poświadczenia inwentaryzacji (chodzi o inwentaryzację fotograficzną i opisową 

obiektów budowlanych na terenach przyległych, objętych oddziaływaniem inwestycji, 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i dróg, tras dostępu  

i urządzeń obcych na Placu Budowy, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych) protokołem przez wykonawcę, Inżyniera i gestorów 

lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub urządzeń budowlanych. Ponadto 

wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do 

wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy 

przez cały okres Robót. Jednocześnie wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych 

roszczeń o Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu 

(Subklauzula 4.13 Warunków Szczególnych Kontraktu); 

2) art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 5, 353 (1), 

471 i 473 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez 

ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego 

stosunku zobowiązaniowego, powodujące rażącą nierównowagę stron stosunku 

cywilnoprawnego oraz naruszający zasady prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, 

jak również nieopisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty, jak również poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w związku z przerzuceniem na 

wykonawcę kosztów zapewnienia dojazdu oraz kosztów jego utrzymania 

właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania  

z nieruchomości, przy jednoczesnym wyłączeniu możliwości ubiegania się przez 



 

wykonawcę o Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zapłatę dodatkowego Kosztu  

z tym związanego (Subklauzula 4.14. Warunków Szczególnych Kontraktu); 

3) art. 22 ust. 5 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 25 ust. 1 pkt 1 art. 26 ust. 2b, art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp, § 1 ust. 4, § 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. poz. 231) (dalej: „rozporządzenie w sprawie dokumentów”), poprzez 

wprowadzenie postanowień, na podstawie których w ramach sposobu oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający jest uprawniony  

w przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy  

i doświadczenia - do badania należytego wykonanie zadań (tj. pod kątem rzetelności, 

kwalifikacji, efektywności i doświadczenia) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, w ramach których wykonywana była:  

1. budowa lub przebudowa dróg lub ulic klasy min. GP o wartości co najmniej 

100.000.000 PLN brutto, 

2. budowa lub przebudowa obiektu inżynierskiego (most, wiadukt, estakada)  

o dowolnej konstrukcji, obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej 

najdłuższego przęsła minimum 25 m 

- przez podmioty udostępniające wykonawcy swój potencjał w postaci wiedzy  

i doświadczenia, i co się z tym wiąże obowiązek wykazania w wykazie Części B 

wszystkich zadań wykonanych (zakończonych), oraz niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie przez te podmioty (pkt 7.2. ppkt 2) lit. b), oraz pkt 8.1.2. SIWZ,  

pkt III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu). 

 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o: 

1) nakazanie Zamawiającemu, aby ten usunął w Subklauzuli 4.13 Warunków 

Szczególnych Kontraktu postanowienia, które nakładają na wykonawcę obowiązek 

poświadczenia przed rozpoczęciem robót dokonanej inwentaryzacji przez gestorów 

lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych, oraz aby 

Zamawiający na końcu ostatniego zdania Subklauzuli 4.13., dodał następujący 

fragment o treści: „nie dotyczy to przypadków, gdy Czas na Ukończenie nie mógł 

zostać dochowany lub uległ przedłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy”; 

2) nakazanie Zamawiającemu, aby ten na końcu ostatniego zdania Subklauzuli 4.14. 

Warunków Szczególnych Kontraktu, dodał następujący fragment: „nie dotyczy to 



 

przypadków, gdy Czas na Ukończenie nie mógł zostać dochowany lub został on 

wydłużony z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy”; 

3) nakazanie Zamawiającemu, aby ograniczył on badanie opisanego w pkt 7.2. ppkt 2) 

lit. b SIWZ oraz III.2.3) ogłoszenia o zamówieniu - należytego wykonania zadań  

w kontekście: rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia przy ich 

realizacji, tylko i wyłącznie do wykonawcy, z wyłączeniem podmiotów trzecich 

udostępniających swój potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia, i co się z tym 

wiąże wyłączył obowiązek wskazania w wykazie Części B wszystkich zadań 

wykonanych (zakończonych) oraz niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

przez te podmioty  

Ponadto Odwołujący wniósł o:  

4) przeprowadzenie dowodów z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu odwołania, 

jak również dokumentów, które zostaną przedłożone na rozprawie; oraz  

5) zasądzenie kosztów postępowania wedle spisu kosztów, który zostanie przedłożony 

na rozprawie.  

 

W uzasadnieniu odwołania co do pierwszego zarzutu Odwołujący wskazał, że 

obowiązek nałożony na wykonawców w Subklauzuli 4.13. Warunków Szczególnych 

Kontraktu należy uznać za zbyt daleko idący, który jest obciążony pewnym ryzykiem, którego 

nie da się wyszacować przy kalkulowaniu ceny oferty. Dodatkowo wskazał, że Zamawiający 

wyłącza możliwość ubiegania się przez wykonawcę o Przedłużenie Czasu na Ukończenie, 

czy też dodatkowych Kosztów z tym związanych, a skoro podmioty, od których istnieje 

obowiązek uzyskania poświadczeń, nie są w żaden sposób uzależnione od wykonawcy, 

wykonawca może mieć problem z wypełnieniem tego zobowiązania. Według Odwołującego 

obowiązek taki nie powinien być na wykonawców nakładany, ewentualnie wykonawca 

powinien mieć możliwość wystąpienia z roszczeniem o przedłużenie Czasu na Ukończenie 

lub zapłaty dodatkowego Kosztu z tego tytułu. Podkreślił też, że Zamawiający w Subklauzuli 

4.13. przerzucił w nieuzasadniony sposób całkowity koszt utrzymania istniejącego stałego 

dostępu do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy 

przez cały okres trwania Robót, jednocześnie wyłączając możliwość występowania  

z jakimkolwiek roszczeniem dot. Przedłużenia Czasu na Ukończenie, czy też zapłaty 

dodatkowego Kosztu z tego tytułu. Przy takiej treści postanowienia SIWZ, wykonawca – 

według Odwołującego - musiałby już w ofercie skalkulować sobie również ewentualne 

przesunięcie Czasu na Ukończenie, zaś do przesunięcia, czy też do niedotrzymania tego 

terminu może dojść z przyczyn zupełnie niezależnych od wykonawcy (najczęściej dotyczy to 

wadliwej dokumentacji projektowej). Takiego ryzyka – zdaniem Odwołującego - wykonawca 

nie jest w stanie oszacować i należycie skalkulować w swojej ofercie, dlatego też w takiej 



 

sytuacji winien mieć możliwość ubiegania się w szczególności o zapłatę dodatkowego kosztu 

z tego tytułu, w sytuacjach gdy niedotrzymanie Czasu na Ukończenie lub jego przesunięcie 

nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. Na poparcie swojej argumentacji 

Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 6 marca 2013 r. (sygn. akt: KIO 411/13) oraz  

z dnia 24 maja 2013 r. (sygn. akt: KIO 1083/13). 

Co do drugiego zarzutu Odwołujący podniósł, iż przerzucenie na wykonawców  

w Subklauzuli 4.14. Warunków Szczególnych Kontraktu określonych obowiązków i całkowitej 

odpowiedzialności poprzez wyraźne wskazanie, że wykonawca nie będzie uprawniony do 

żadnych roszczeń o Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego 

tytułu, również w sytuacji przekroczenia umówionego Czasu na Ukończenie w sytuacji, gdy 

doszło do tego przekroczenia z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wadliwa 

dokumentacja projektowa) jest nieuzasadnione. Zwrócił uwagę, że wykonawca oczywiście 

może ponosić odpowiedzialność za swoje zachowania, natomiast nie może ponosić 

odpowiedzialności za zachowania innych podmiotów, od niego niezależnych i przy takich 

postanowieniach kontraktu musiałby wliczyć w cenę oferty takie koszty, albowiem pozbawia 

się go możliwości ubiegania się o nie, co nie jest możliwe do wyliczenia. Według 

Odwołującego zasadnym jest, aby dopisać w ostatnim zdaniu Subklauzuli 4.14. Warunków 

Szczególnych Kontraktu, że nie dotyczy to ewentualnego niedotrzymania Czasu na 

Ukończenie lub jego przesunięcia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. Na 

poparcie swojego stanowiska przywołał wyrok KIO z dnia 24 maja 2013 r. (sygn. akt:  

KIO 1083/13). 

Co do trzeciego zarzutu Odwołujący podniósł, że Zamawiający, dokonując opisu 

weryfikacji wykonawców pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia 

wskazał, że powyższe będzie również dotyczyć weryfikacji podmiotów trzecich, jeżeli 

wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których 

mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W tym zakresie w pkt 8.1.2. Zamawiający SIWZ zażądał 

wykazu wszystkich zadanie wykonanych (zakończonych) oraz niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie przez te podmioty, o ile podmiot ten wykonywał takie roboty 

zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie warunku. Odwołujący podkreślił, że żaden z 

przepisów ustawy Pzp i rozporządzenia w sprawie dokumentów, nie upoważnia 

Zamawiającego do takiego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Przyznał, że ustawodawca poprzez 

dodanie przepisu art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, przyznał zamawiającym możliwość badania 

zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia pod kątem jego rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia, wskazując na weryfikację opierającą się nie tylko na 

pozytywnym (na zasadzie spełnia/nie spełnia) wykazaniu się w realizacji danego zadania, 

powyższe jednak odnosi się tylko i wyłącznie do wykonawcy, a nie podmiotu trzeciego. 



 

Przywołał też przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz przepisy rozporządzenia w sprawie 

dokumentów, które – jego zdaniem - nie dają Zamawiającemu prawa do domagania się od 

wykonawcy również wykazania wszystkich robót wykonanych, niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie przez podmiot trzeci i tym samym oceny tego podmiotu przez 

pryzmat rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Co do § 1 ust. 4 

rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazał, że ustawodawca przyznał zamawiającemu 

uprawnienie do żądania od wykonawców wskazania robót budowlanych wykonanych lub 

wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności  

i doświadczenia wyłącznie wykonawcy. W jego ocenie gdyby ustawodawca chciał odmiennie 

uregulować kwestię podmiotów trzecich, to wskazałby to wyraźnie poprzez stworzenie 

odpowiedniej normy prawnej. Jego zdaniem ustawodawca zarówno w ustawie Pzp, jak  

i w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, nie wskazał, że badanie rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia może dotyczyć również podmiotów trzecich udostępniających 

swój potencjał na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W treści rozporządzenia w sprawie 

dokumentów ustawodawca wskazał natomiast, jakich dokumentów może żądać 

Zamawiający od podmiotów trzecich udostępniających swój potencjał na zasadzie przepisu 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Zgodnie z § 1 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów, 

jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, 

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

Z kolei w przepisie § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów, ustawodawca wskazał, 

że jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 

może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust 1-3 paragrafu 

3. Wykaz robót budowlanych, jest z kolei wymieniony w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  

w sprawie dokumentów. Powyższe przepisy – zdaniem Odwołującego - wskazują, że 

Zamawiający ma prawo żądać od podmiotu trzeciego tylko i wyłącznie dokumentów:  

po pierwsze mających udowodnić rzeczywistą dostępność danego potencjału  



 

(§ 1 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów), po drugie dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 

dokumentów). Tym samym żądanie przez Zamawiającego dokumentów ponad te, na które 

pozwalają przepisy, jak również dokonywanie oceny spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu, poprzez badanie rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia 

również podmiotów udostępniających swój potencjał na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 

– zdaniem Odwołującego - należy uznać za działanie bezprawne, naruszające wymienione 

wyżej przepisy.  

Odwołujący podkreślił, że podniesione przez niego zarzuty odwołania mają wpływ na 

wynik postępowania, albowiem mogą one wpłynąć na decyzję wykonawców dotyczącą tego, 

czy warto przy tak jednostronnie opisanych warunkach składać ofertę, z uwagi na ryzyko 

jakim zostaje obciążony wykonawca. Na potwierdzenie powyższego powołał się na wyrok 

KIO z dnia 6 marca 2013 r. (sygn. akt: KIO 411/13). 

 

W toku rozprawy przed Izbą Odwołujący podtrzymał swoje stanowisko, wnosząc  

o uwzględnienie odwołania, wskazując dodatkowo, iż satysfakcjonująca jest dla niego 

częściowa modyfikacja Subklauzuli nr 4.13 dokonana przez Zamawiającego w dniu  

14 października 2013 r. 

 

Zamawiający złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie zawartą w piśmie z dnia 

15 października 2013 r., w której wniósł o oddalenie odwołania oraz zasądzenie od 

Odwołującego na rzecz Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego 

poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i dopuszczenie i przeprowadzenie 

dowodu z dokumentów wskazanych w treści pisma. 

Co do pierwszego zarzutu podkreślił, iż dokonał zmiany treści SIWZ w określony 

sposób. Powyższe – jego zdaniem – wskazuje na nieaktualny zarzut Odwołującego  

w zakresie uzyskiwania poświadczeń od gestorów lub zarządców dróg lub urządzeń obcych 

lub obiektów budowlanych pod protokołem z inwentaryzacji, o której mowa w Subklauzuli 

4.13. Jednocześnie też Zamawiający wskazał, że nie uwzględnia zarzutu dotyczącego 

nałożonego na wykonawcę obowiązku utrzymania na własny koszt stałego dostępu do 

wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały 

okres Robót z jednoczesnym wyłączeniem możliwości występowania z jakimkolwiek 

roszczeniem dot. Przedłużenia Czasu na Ukończenie czy też zapłaty dodatkowego Kosztu  

z tego tytułu. W ocenie Zamawiającego żadne przepisy nie zakazują mu jako działającemu  

w granicach zasady swobody umów, wymagania od swoich kontrahentów obowiązku 

utrzymania dostępu do ww. nieruchomości. Sprawą wykonawcy pozostaje nataomiast, w jaki 

sposób ten obowiązek wypełni. Zamawiający zauważył też, że zawarty w ostatnim akapicie 



 

Subklauzuli 4.13 zapis nie umniejsza prawa wykonawcy do dochodzenia zwrotu kosztu  

w oparciu o poszczególne Subklauzule Warunków Kontraktu, zgodnie z definicją zawartą  

w Subklauzuli 1.1.4.3, w związku z utrzymywaniem dostępu do nieruchomości  

w przedłużonym Czasie na Ukończenie, o ile w Subklauzuli, w oparciu o którą zostanie 

przyznane wykonawcy przedłużenie Czasu na Ukończenie przewidziano również płatność za 

jakikolwiek koszt w związku z wystąpieniem konkretnej przyczyny. Zamawiający odniósł się 

również do proponowanego w ramach żądań odwołania zapisu Odwołującego, który – 

zdaniem Zamawiającego - jest nieprecyzyjny, ponieważ nie zostało dookreślone, jakich 

przypadków dotyczy sformułowanie „nie dotyczy to przypadków, gdy Czas na Ukończenie 

nie mógł zostać dochowany". Według Zamawiającego przyjęcie zapisu we wnoszonej formie 

pozbawia sensu cały akapit, ponieważ każdy wskazany przez wykonawcę przypadek 

(również zależny od wykonawcy) podważałby generalną zasadę wprowadzoną w niniejszym 

akapicie. Natomiast wprowadzenie drugiej części wnoszonego przez Odwołującego zdania, 

cyt.: „lub uległ przedłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy" zdaniem 

Zamawiającego jest niezasadne, ponieważ każde przedłużenie Czasu na Ukończenie może 

zostać przyznane tylko i wyłącznie z powodu wystąpienia przyczyn niezależnych od 

wykonawcy. 

Co do drugiego zarzutu Zamawiający podniósł, że wykonawca nie jest obarczony 

nadmiernym ryzykiem niedoszacowania oferty związanym z ponoszeniem kosztów 

zapewnienia dojazdu do drogi publicznej oraz kosztów jego utrzymania właścicielom 

nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomości. Zwrócił 

uwagę, że w myśl Subklauzuli 17.3 (g) to Zamawiający odpowiada za zagrożenia związane  

z projektowaniem robót, zaś zgodnie z Subklauzulą 17.4 wykonawca, gdy poniesie stratę lub 

szkodę w Robotach, Dobrach lub Dokumentach, a także gdy dozna opóźnienia lub poniesie 

koszt z tytułu naprawienia straty lub szkody, będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na 

ukończenie lub dodatkowego kosztu. Podtrzymał swoją argumentację co do analogicznej 

kwestii związanej z proponowanym przez Odwołującego dopiskiem: „nie dotyczy to 

przypadków, gdy Czas na Ukończenie nie mógł zostać dochowany", jak i „lub uległ 

przedłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy". Zamawiający podkreślił 

również, że za organizację robót i koordynację wszystkich działań na placu budowy i poza 

nim, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy jest odpowiedzialny wykonawca  

i przede wszystkim od jego działań, tj. opracowanego harmonogramu, przyjętych założeń 

organizacji pracy oraz zarządzania i koordynacji, zależy w jakim stopniu (zakresie) i w jakim 

czasie wystąpią zakłócenia w rozumieniu Subkaluzul 4.14. 

Co do trzeciego zarzutu Zamawiający wskazał, że nie zgadza się ze stanowiskiem 

Odwołującego, iż przepisy ustawy Pzp nie zezwalają na badanie rzetelności, efektywności, 

kwalifikacji i doświadczenia podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby na podstawie  



 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wskazał, że aktualny stan prawny ustawy Pzp i praktyka 

stosowania przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zezwala, aby w każdej sytuacji  

(w odróżnieniu od dyrektywy klasycznej, która odnosi się do stosownej sytuacji) wykonawca 

mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  

z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jego zdaniem przepisy zezwalają, aby wykonawca, 

któremu zostanie udzielone zamówienie potwierdził spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu i zdolność do należytego wykonania zamówienia (w tym doświadczenie  

w realizacji podobnych zamówień) poprzez zasoby podmiotu trzeciego. Wobec tego – w jego 

ocenie - nie można wywodzić, iż w świetle uprawnienia wynikającego z art. 22 ust. 5 ustawy 

Pzp Zamawiający, badając rzetelność wykonawcy, nie może ocenić czy zasoby, na których 

wykonawca polega pochodzą od podmiotu rzetelnego czy od podmiotu nie dającego 

gwarancji należytego wykonania zadań. Wskazał co należy rozumieć pod pojęciem 

rzetelności, a więc również dotrzymanie wymaganych umową standardów i tym samym 

dochowanie wymaganej jakości. Zwrócić też uwagę na europejskie normy jakości, które duży 

nacisk kładą na dobór dostawców i podwykonawców jako niezbędny element systemu 

nadzoru jakości, przywołując przykładowo w punkcie 7.4.1 normę ISO 9001:2008, która 

mówi o obowiązku badania tych dostawców, których wyroby mają wpływ na jakość 

ostatecznego produktu i stanowi, że rodzaj i zakres nadzoru zależy „od wpływu 

zakupowanego wyrobu na późniejszą realizację wyrobu lub wyrób finalny". Zwracał też 

uwagę na stanowisko prezentowane w piśmiennictwie (opinia prawna UZP zamieszczona na 

stronie internetowej UZP), gdzie zwraca się także uwagę, omawiając problematykę 

przekazywania zasobów na powoływanie się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego, 

które to elementy stanowią składniki przedsiębiorstwa, które nie mogą być przedmiotem 

obrotu w oderwaniu od zorganizowanego kompleksu majątkowego. Do tych składników 

przedsiębiorstwa należy suma doświadczeń zawodowych, posiadanych zdobyczy myśli 

technicznej i organizacyjnej, czyli to, co określa się w piśmiennictwie zapożyczoną nazwą 

know-how, tak więc np. renoma przedsiębiorstwa czyli kategoria praktycznie tożsama  

z referencjami oraz związane z nimi doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.  

Z powyższego wywodzi, że w skład przedsiębiorstwa, z którego zasobów korzysta 

wykonawca wchodzą i cechy negatywne tego przedsiębiorstwa, takie jak brak renomy, brak, 

rzetelności i brak efektywności, stąd nie można – jego zdaniem - uznać, że podczas badania 

rzetelności wykonawcy Zamawiający nie może weryfikować pod tym kątem również 



 

podmiotu, który udostępnia zasoby, niejednokrotnie w znacznym procencie. Według niego 

takie stanowisko nie stoi w sprzeczności z art. 48 ust. 3 dyrektywy klasycznej odnoszącym 

się do możliwości polegania na potencjale podmiotów trzecich, a także z art. 48 ust. 2 

odnoszącym się do dowodów możliwości technicznych wykonawcy. W ocenie 

Zamawiającego ani dyrektywa, ani ustawa Pzp nie zakazują, aby wykazy robót 

budowlanych, dostaw lub usług oraz dowody należytego wykonania zamówienia dotyczyły 

podmiotu, który udostępnia swoje zasoby. Dodatkowo podkreślił, że ustawa Pzp pozwala na 

badanie takich podmiotów w zakresie np. nie podlegania wykluczeniu w sytuacji, gdy 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Według niego skoro 

Zamawiający ma prawo badać należyte wykonanie zamówień przez podmiot trzeci, to nie ma 

przeszkód, aby w stosunku do tego podmiotu badać także nienależyte wykonanie zamówień 

oraz niewykonanie zamówień, a także z tym związaną rzetelność, kwalifikacje, efektywność  

i doświadczenie tego podmiotu, przy zastrzeżeniu, że będzie to wynikać z postawionych 

warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu oceny ich dokonywania. Za taką 

argumentacją – zdaniem Zamawiającego - przemawia fakt, że udostępniane w oparciu  

o art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zasoby pozostają w dyspozycji wykonawcy na okres korzystania 

z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku wiedzy i doświadczenia nierozerwalnie 

związanego z przedsiębiorstwem mają decydujący wpływ na prawidłowe wykonanie 

zamówienia. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że powinny one pochodzić od 

rzetelnego podmiotu, dającego rękojmię należytego wykonania umowy. 

Na marginesie też zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 429 k.c. na Zamawiającym 

spoczywa ciężar udowodnienia, iż dokonał prawidłowego i starannego wyboru podmiotów, 

którym powierzył wykonanie czynności, co tym samym uprawnia Zamawiającego, aby 

ustrzec się przed przypisaniem mu winy w wyborze, do dokonania jak najszerszej 

staranności przy doborze wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie i uwzględniając 

zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w szczególności dokumentację  

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również stanowiska 

stron postępowania, zaprezentowane na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, 

ustaliła i zważyła co następuje. 

 



 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła brak skuteczności zgłoszenia przystąpienia do 

niniejszego postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego przez wykonawcę 

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Izba ustaliła, że zgłoszenie przystąpienia wpłynęło do 

Prezesa Izby w dniu 8 października 2013 r., zaś wezwanie do wzięcia udziału  

w postępowaniu odwoławczym Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu  

2 października 2013 r. Tym samym doszło w tym przypadku do naruszenia terminu  

do zgłoszenia przystąpienia, określonego w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp i wykonawca Budimex 

S.A. nie uzyskał statusu uczestnika tego postępowania odwoławczym.  

 

W drugiej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna  

z przesłanek ustawowych, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, a skutkujących 

odrzuceniem odwołania.  

 

Izba ustaliła również, że Odwołujący ma interes w złożeniu odwołania. Odwołujący, 

podnosząc zarzuty dotyczące postanowień SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu, które 

– w jego ocenie - ograniczają mu dostęp do niniejszego zamówienia publicznego, wykazał 

swój uszczerbek (szkodę) w interesie, polegający na pozbawieniu go możliwości uzyskania 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Powyższe stanowi wypełnienie przesłanki 

materialnoprawnej, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Izba, rozpoznając odwołanie w granicach zarzutów podniesionych w odwołaniu, 

uznała, że podlega ono uwzględnieniu na skutek potwierdzenia się jednego z zarzutów tego 

odwołania, tj. zarzutu nr 3. 

 

Izba ustaliła, że Zamawiający, wszczynając niniejsze postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego określił w postanowieniach SIWZ oraz w treści ogłoszenia  

o zamówieniu wymogi dotyczące warunków udziału w postępowaniu. W IDW, stanowiącym 

Tom I SIWZ w pkt 7.2.2) Zamawiający opisał on warunek posiadania wiedzy  

i doświadczenia: 

„Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku w celu 

zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. 

Zamawiający oceni zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia  

w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności  

i doświadczenia. Zamawiający uzna, iż wykonawca zdolny do należytego wykonania 

udzielanego zamówienia to taki, który:  



 

a) wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:  

1) jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy 

minimum GP, o wartości robót co najmniej 100.000.000 PLN brutto, oraz  

2) jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie obiektu 

inżynierskiego (most, wiadukt, estakada) o dowolnej konstrukcji, obciążeniu dla 

klasy A i rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła minimum 25 m. 

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie dwóch z powyższych 

warunków. 

b) wykaże się należytym wykonaniem zadań, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

w ramach, których wykonywana była:  

1) budowa lub przebudowa dróg lub ulic klasy min. GP o wartości co najmniej 

100.000.000 PLN brutto,  

2) budowa lub przebudowa obiektu inżynierskiego (most, wiadukt, estakada)  

o dowolnej konstrukcji, obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej 

najdłuższego przęsła minimum 25 m.  

Powyższe dotyczy, również podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy  

i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp.  

Jako należyte wykonanie zadań, o których mowa j.w. Zamawiający uzna wykazanie się 

przez Wykonawcę rzetelnością, kwalifikacjami, efektywnością i doświadczeniem przy ich 

realizacji rozumianą jako:  

a) nie popełnienie przez Wykonawcę przy realizacji każdego z nich poważnego 

wykroczenia zawodowego rozumianego zgodnie ze stanowiskiem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażonym w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r.  

w sprawie C-465/II, jako zachowania Wykonawcy wskazujące na zamiar uchybienia 

lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony;  

b) nie uchybianie zasadom wykonywania profesji poprzez działania lub zaniechania 

leżące po stronie Wykonawcy podczas realizacji tych zadań, które doprowadziły do 

niewykonania zadania, lub które doprowadziły do nienależytego wykonania zadania 

rozumianego jako:  



 

 powstanie szkody po stronie zamawiającego, której wykonawca nie pokrył 

poprzez wypłatę odszkodowania, zwrot kosztów zamawiającemu lub w inny 

sposób nie została zaspokojona,  

 spowodowania powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia 

oraz środowiska naturalnego. Zamawiający dokona oceny wykroczeń 

zawodowych pod kątem niewywiązywania się wykonawcy z dotychczasowych 

zobowiązań w stopni, który podważa zdolność Wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia.” 

Zamawiający wyjaśnia, że będzie dokonywał ww. oceny wykroczeń zawodowych -  

ze względu na indywidualny charakter każdej z takich decyzji - na podstawie okoliczności 

faktycznych związanych z sytuacją każdego z Wykonawców, zgodnie z informacjami 

zawartymi w części B wykazu „Wiedza i doświadczenie". Tym samym ocena ta nie będzie 

oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, jeżeli Wykonawca i podmiot trzeci 

na zasobach, którego ten Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp w zakresie spełniania warunku określonego w pkt 7.2.2. a) w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonywał robót budowlanych o cechach 

określonych w pkt 7.2.2. b) i Wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. 

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej 

Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub 

podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, 

w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych 

niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami 

FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu  

(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Zamawiający wyjaśnia, że opis sposobu oceny spełnienia warunku, o którym mowa  

w pkt 7.2.2. b) jest dodatkowym i niezależnym opisem, od opisu sposobu oceny spełnienia 

warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. a). 

Opis zamieszczony w pkt 7.2.2. b) dotyczy badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i 

 doświadczenia Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, i jest dodatkowym 

badaniem do badania spełnienia minimum określonego w pkt 7.2.2. a). 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach opisu sposobu oceny spełnienia warunku, o którym 

mowa w pkt 7.2.2. b) można się posłużyć doświadczeniem, o którym mowa w pkt 7.2.2. a),  



 

o ile doświadczenie to zostało nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert.” 

Zgodnie z postanowieniami pkt 8.1.2 IDW Zamawiający zażądał przedstawienia na 

potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykazu robót budowlanych 

wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem rodzajów i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

W części B wykazu wykonawca miał przedstawić roboty zgodnie z wymaganiami, 

określonymi przez Zamawiającego w pkt 7.2.2) lit. b) IDW. Na podstawie § 1 ust. 4 

rozporządzenia w sprawie dokumentów i wykonawca miał obowiązek wykazać w tym 

wykazie w części B wszystkie zadania wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub 

wykonane należycie, o których mowa w pkt 7.2.2) lit. b) IDW. Zamawiający wskazał tam też, 

że jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania robót, o których mowa w pkt 

7.2.2) lit a) IDW zobowiązany jest wskazać w zakresie części B wykazu wszystkie zadania 

wykonane (zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te podmioty,  

o ile podmiot ten wykonywał takie roboty zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7.2.2)  

lit. b) IDW. 

W formularzu 3.2 do IDW określono wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych 

„Wiedza i doświadczenie”, gdzie wykonawcy mieli wydzielić określone, wykazywane prace  

w dwóch częściach A i B. W uwagach do tego formularza wskazano m.in., że w sytuacji gdy 

wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania robót, o których mowa w pkt 7.2.2) lit. a) IDW, 

zobowiązany jest wykazać w zakresie części B wykazu wszystkie zadania wykonane 

(zakończone) oraz niewykonane lub wykonane nienależycie przez te podmioty zgodnie  

z wymaganiami określonymi w pkt 7.2.2) lit. b) IDW, który na potwierdzenie powyższego 

wykonawcy mieli złożyć. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba stwierdziła, że przywołane postanowienia SIWZ, 

wskazujące na możliwość weryfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wykazywanego przez wykonawcę w ramach spełniania warunków udziału w postępowaniu 

potencjału podmiotu trzeciego pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i 



 

doświadczenia tych podmiotów oraz żądania w tym zakresie określonych dokumentów, nie 

znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

dokonując opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie wiedzy i doświadczenia skorzystał z możliwości, jaką daje mu art. 22 ust. 5 

zdanie drugie ustawy Pzp. Przepis ten stosunkowo niedługo obowiązujący w porządku 

prawnym systemu zamówień publicznych (wprowadziła go ustawa z dnia 12 października 

2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271), której przepisy weszły w życie w dniu 20 lutego 

2013 r.) daje podmiotowi zamawiającemu możliwość oceny zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, 

kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Jest to jeden z szeregu przepisów ustawy Pzp, 

które odnoszą się do oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, który daje 

zamawiającemu prawo, a nie obowiązek, opisu warunków udziału w postępowaniu (opisu 

sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu), o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a więc również co do warunku odnoszącego się do wiedzy  

i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) przez pryzmat rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia wykonawcy. W jaki dokładnie sposób podmioty zamawiające 

mają tego dokonywać przepisy ustawy Pzp nie precyzują. Praktyka orzecznicza  

i doświadczenie Izby wskazują też, że dotychczas w stosunkowo w niewielkiej liczbie 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, niewielu zamawiających korzysta  

z uprawienia, które daje im art. 22 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający w tym postępowaniu 

jednak skorzystał z tej możliwości, którą daje mu przywołany przepis ustawy Pzp, wskazując 

w sposób szczegółowy, że oprócz standardowej procedury badania oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu co do wiedzy i doświadczenia w określonym przez 

zamawiającego, ograniczonym zakresie tego doświadczenia (warunek opisany w pkt 7.2.2) 

lit. a) ppkt 1 i 2 IDW) będzie również dokonywał oceny wszystkich wykonywanych przez 

wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zamówień 

określonego rodzaju (pkt 7.2.2) lit. b) pppkt 1 i 2 IDW). 

Powyższe jako takie nie stanowi przedmiotu zaskarżenia przez wykonawcę. Istotą 

zarzutu odwołania jest wymóg opisany w warunkach SIWZ, że owa rzetelność, kwalifikacja, 

efektywność i doświadczenie będzie badane wobec innych podmiotów, na których potencjał 

wykonawca ubiegający się o uzyskanie danego zamówienia w trybie art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, będzie się powoływał przy standardowej weryfikacji spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia (pkt 7.2.2) li. a) ppkt 1) i 2) IDW). 



 

Art. 26 ust. 2b ustawy Pzp pozwala wykonawcom - jako wyjątek od zasady, iż to oni 

samodzielnie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, muszą wykazywać się swoimi zasobami 

dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – na możliwość posłużenia 

się w tym celu potencjałem innego podmiotu, który jako taki nie ubiega się wraz  

z wykonawcą o dane zamówienie publiczne. Możliwy do udostępnienia wykonawcy przez 

inny podmiot – zgodnie z tym przepisem – jest potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia, 

potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia i zdolności finansowe. Istotne 

we wskazanej regulacji jest to, że wykonawca musi udowodnić dysponowanie określonym 

potencjałem podmiotu trzeciego, który jest niezbędny do realizacji zamówienia w okresie 

korzystania z tego potencjału przy wykonywaniu zamówienia. Jako przykładowy dowód  

w tym zakresie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wskazuje jeden – w praktyce najwcześniej 

stosowany przez wykonawców dowód – tj. zobowiązanie podmiotu trzeciego do 

udostępniania wykonawcy określonego potencjału. Przywołany przepis ustawy Pzp – jak 

wskazano powyżej – stanowi wyjątek od zasady weryfikacji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przede wszystkim podmiotu, który ubiega się o dane zamówienie  

i z którym w konsekwencji zostanie zawiązany cywilnoprawny stosunek zobowiązaniowy – 

umowa w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym przepis ten – jako 

wyjątek od zasady – należy interpretować ściśle. W świetle powyższego posługiwanie się 

regulacją tego przepisu pozwala jedynie na możliwość, występującą po stronie wykonawcy 

ubiegającego się o dane zamówienie, wykazywania przez niego potencjałem podmiotu 

trzeciego w zakresie określonych zasobów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż art. 22 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp 

stanowiący o szczególnej procedurze weryfikacji wykonawcy pod kątem jego rzetelności, 

kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia, odwołuje się wprost do weryfikacji 

wykonawcy. Jeśliby bowiem ustawodawca zakładał możliwość badania w tym względzie 

innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich) powyższe założyłby wprost w przywołanej 

regulacji prawnej ze względu na wyjątkowy charakter potencjału podmiotu trzeciego, który 

jedynie w szczególnych przypadkach i sytuacjach, ściśle określonych w przepisach ustawy 

Pzp (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) może być wykorzystywany, a więc również badany przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca 

tymczasem w art. 22 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp odniósł możliwość badania rzetelności, 

kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia jedynie wobec wykonawcy (w rozumieniu  

art. 2 pkt 11 ustawy Pzp), a więc podmiotu, który ubiega się o dane zamówienie, złożył ofertę 

w postępowaniu, który ma szansę je uzyskać i z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego. Wskazany przepis nie przewiduje zatem możliwości badania 

rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia, tak co do podmiotów trzecich,  



 

o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, czy choćby wobec ewentualnych 

podwykonawców, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Pzp. Owe wyznaczniki, istotne  

z punktu widzenia zbadania generalnej kondycji podmiotu, a tym samym zabezpieczenia 

prawidłowości wykonania zamówienia, mają więc odniesienie – zgodnie z brzmieniem 

przepisów ustawy Pzp – wprost do podmiotu, który jest odpowiedzialny za realizację 

zamówienia, z którym zostanie podpisany kontrakt. Badania generalnej kondycji podmiotu 

trzeciego, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp – nie zawsze będzie musiał fizycznie 

brać udział w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca, z punktu widzenia 

obowiązujących przepisów prawa jest nieuzasadnione. Można oczywiście rozważać  

w sposób teoretyczny, czy niecelowym byłoby w sytuacji, kiedy wykonawca powołuje się  

w ramach wykazywanego doświadczenie na potencjał podmiotu trzeciego, zweryfikowanie 

generalnej kondycji podmiotu trzeciego. Powyższe jednak również z uwagi na daleko idące 

skutki dla podmiotu, z którym zamawiającego nie będzie łączył żaden stosunek prawny, 

powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w normie prawnej, która dawałaby zamawiającemu 

prawo do takiego działania.  

Art. 22 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp zatem daje zamawiającemu możliwość 

weryfikacji rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy i tylko w tym 

zakresie przyznano zamawiającemu prawo wyboru i podjęcia decyzji o: możliwości 

przeprowadzenia generalnej weryfikacji wykonawcy w zakresie wszystkich wykonywanych 

przez niego w określonym czasie zamówień określonego rodzaju, w tym także 

wykonywanych nierzetelnie, bądź decyzji o możliwości zaniechania tej weryfikacji 

wykonawcy i oparcia się wyłącznie na wykazaniu przez wykonawcę konkretnych zamówień 

związanych z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalnych zgodnie z opisem 

warunku, wykonanych prac w sposób należyty. Wskazany przepis nie daje natomiast 

zamawiającemu prawa i możliwości wyboru, czy rzetelność, kwalifikację, efektywność  

i doświadczenie badać w odniesieniu do wykonawcy, czy też w odniesieniu do podmiotów 

trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca, podwykonawców wskazanych  

w ofercie jako podmioty wprost realizujące całość lub część zamówienia, czy też  

w odniesieniu do jakichkolwiek innych podmiotów, które mogłyby być zainteresowane danym 

zamówieniem, czy też byłyby w jakikolwiek sposób powiązane z wykonawcą (np. co do 

podmiotów występujących wraz z wykonawcą w tej samej grupie kapitałowej). 

Ustawodawca także w przepisach rozporządzenia w sprawie dokumentów dał wyraz 

zakresowi badania podmiotów trzecich w kontekście możliwości żądania od wykonawcy 

określonych dokumentów odnoszących się do tych podmiotów. § 3 ust. 4 rozporządzenia  

w sprawie dokumentów wskazuje się wprost na zamknięty katalog dokumentów 

podmiotowych odnoszących się do podmiotu trzeciego, których zamawiający może żądać od 



 

wykonawcy, jeśli ten, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26  

ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

Przywołane dokumenty to, zgodnie z odesłaniem zawartym w tym przepisie (§ 3 ust. 1 – 3 

rozporządzenia w sprawie dokumentów): 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  



 

7) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1  

i art. 132 ust. 1 ustawy Pzp, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W przypadku zamówień obronnych (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

dokumentów), co nie dotyczy przedmiotowej sprawy, ustawodawca określił również 

szczegółowy i zamknięty katalog dokumentów, jakich zamawiający ma prawo żądać wobec 

podmiotu trzeciego. Podobna, szczególna regulacja znajduje się w § 3 ust. 3 rozporządzenia 

w sprawie dokumentów, gdzie ustawodawca doprecyzował żądane dokumenty w sytuacji 

podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też osób, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, które mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem tylko we wskazanym zakresie, określonym  

§ 3 ust. 1-3, do którego odwołuje się § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów, 

istnieje możliwość żądania przez zamawiającego dokumentów odnoszących się do podmiotu 

trzeciego. 

Warto również podkreślić, że przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów, 

regulujące - zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - zakres możliwych do 

żądania przez zamawiającego od wykonawcy dokumentów w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, wprost uregulowały też kwestie dotyczące szczególnej weryfikacji 

pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, o której mowa w art. 22 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp. Przepis rozporządzenia w sprawie dokumentów, odnoszący 

się do powyższego, tj. § 1 ust. 4, który odwołując się jedynie do dokumentu wykazu robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub składanych w tym zakresie poświadczeń, dotyczy 

wyłącznie dokumentów składanych przez wykonawców. Wykazy wykonanych prac (robót 

budowlanych, usług, czy dostaw) zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) i 3) rozporządzenia w sprawie 

dokumentów odnoszą się również wyłącznie do wykonawców.  

Także § 1 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów odnoszący się w sposób 

szczególny do badania potencjału podmiotu trzeciego, a więc sytuacji, w której wykonawca 

powołuje się na ten potencjał w ramach wykazywania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, nie odnosi się w żaden sposób do możliwości badania rzetelności, 

kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotu trzeciego. Przepis ten odwołuje się 

wprost do weryfikacji wykonawcy pod kątem spełniania warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, a nie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 5 ustawy Pzp i to pod 

określonym kątem - weryfikacji rzeczywistego zagwarantowania przez wykonawcę dostępu 

do określonego potencjału podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 



 

Przepis ten nie wskazuje natomiast na możliwość żądania dodatkowych dokumentów, które 

pozwalałyby na generalną weryfikację podmiotu trzeciego w zakresie jego rzetelności, 

kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.  

Reasumując należy podkreślić, że godnie z przepisami rozporządzenia w sprawie 

dokumentów Zamawiający ma prawo żądać od podmiotu trzeciego tylko i wyłącznie 

dokumentów: po pierwsze mających udowodnić rzeczywistą dostępność danego potencjału 

(§ 1 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów), po drugie dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania (§ 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 

dokumentów). 

 

Na marginesie jedynie zauważyć należy, że wskazany przez Izbę sposób interpretacji 

przywołanych powyżej regulacji ustawy Pzp oraz przepisów rozporządzenia w sprawie 

dokumentów, jest również w praktyce prezentowany przez Urząd Zamówień Publicznych. 

Urząd ten w jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez siebie 

prowadzonych w ramach opisu możliwości badania przez zamawiającego (tu: Urząd 

Zamówień Publicznych) rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia określił, 

że w sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu zweryfikowania zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będzie oceniał wyłącznie rzetelność 

wykonawcy, nie biorąc pod ocenę zamówień wykonanych przez podmioty trzecie, na 

potencjał których powołuje się wykonawca. Przywołane postanowienia zostały opublikowane 

w SIWZ na „Świadczenie usługi doradztwa teleinformatycznego w projekcie budowy systemu 

e-Katalogów” (pkt VI.2. SIWZ), zamieszczonej na ogólnie dostępnej stronie internetowej 

Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.  

 

Z tych też względów Izba stwierdziła zasadność zarzutu odwołania co do zapisów 

SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, wskazujących na możliwość przeprowadzenia badania  

i żądania w tym zakresie określonych dokumentów od wykonawcy co do podmiotu trzeciego 

w zakresie badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Izba w tym 

zakresie potwierdziła, iż doszło do naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy 

Pzp, jak i rozporządzenia w sprawie dokumentów wydanego na podstawie tej ustawy.  

 

Odnosząc się do pozostałych dwóch zarzutów dotyczących dwóch Subklauzul 

Warunków Szczególnych Kontraktu, tj. Subklauzuli 4.13 i 4.14 Izba stwierdziła, że zarzuty te 

nie potwierdziły się.  

http://www.uzp.gov.pl/


 

W tym zakresie Izba ustaliła, że Zamawiający w rozdziale 3 Szczególne Warunki 

Kontraktu Tomu II SIWZ („Warunki Kontraktu”) określił, że warunki te oparte są na wydaniu 

angielsko-polskim 2000 tłumaczenia pierwszego wydania warunków kontraktowych FIDIC 

1999. W Subklauzuli 4.13 tych warunków dotyczącej Prawa przejazdu i urządzeń 

Zamawiający na jej końcu dodał następująca treść:  

 

„Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka 

zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę, Inżyniera i gestorów lub zarządców 

takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany 

na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych 

na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie 

będzie uprawniony do żadnych roszczeń o Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

dodatkowego Kosztu z tego tytułu.” 

 

W Subklauzuli 4.14 Unikanie zakłóceń po punkcie (b) Zamawiający wprowadził 

następującą treść: 

 

„Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 

zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu drogi do 

czasu uzyskania akceptacji Inżyniera. Wykonawca na 14 dni przed zamknięciem dostępu do 

drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu 

wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest zobowiązany 

udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia objazdu oraz koszty jego utrzymania 

właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania  

z nieruchomości. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o Przedłużenie 

Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.” 

 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie poinformował Izbę, iż w dniu  

14 października 2013 r. dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie Subklauzuli 4.13. W wyniku tej 

modyfikacji Subklauzuli tej nadano brzmienie: 



 

 

„Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 

przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inżyniera i gestorów lub zarządców 

takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji 

sporządza się protokół. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopie protokołu.  

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do 

wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały 

okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń  

o Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.” 

 

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w tym względzie przez Odwołującego Izba 

w pierwszej kolejności stwierdziła, że wykazywane przez Odwołującego naruszenie 

przepisów Kodeksu cywilnego, w świetle dyspozycji art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, nie może 

stanowić podstawy oceny przez Izbę zarzutów odwołania. Zgodnie z przywołanym 

przepisem wykonawca składający odwołanie musi wykazać naruszenie przez 

zamawiającego przepisów właśnie ustawy Pzp, a nie przepisów jakiejkolwiek innej ustawy,  

w tym ustawy Kodeks cywilny. Również wskazanie przez Odwołującego naruszenia w tym 

względzie przepisów ustawy Pzp o charakterze odsyłającym (art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp) nie uzasadnia – zdaniem Izby - naruszenia przepisów samej ustawy Pzp.  

 

Przywołanie przez Odwołującego naruszenia w tym względzie art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp jest również – w ocenie Izby - niezasadne. Wskazany przepis przywołuje jedną  

z podstawowych zasad udzielenia zamówień publicznych – zasadę równego traktowania 

wykonawców oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu. Norma ogólna zawarta w tym 

przepisie odnosi się do czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, które nie mogą zmierzać do preferowania określonych 

wykonawców, czy ich dyskryminacji. Tymczasem kwestionowane przez Odwołującego 

postanowienia SIWZ (postanowienia kontaktowe) są identyczne i jednakowe dla wszystkich 

potencjalnych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowego zamówienia 

publicznego i nie ograniczają im możliwości złożenia oferty w postępowaniu. Naruszenia 

zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w postępowaniu nie można upatrywać  



 

w pewnej nierówności stron stosunku zobowiązaniowego, jakim jest umowa w sprawie 

zamówienia publicznego, która ze swej natury w nieco uprzywilejowanej sytuacji stawia 

zamawiającego jako podmiot publicznych prowadzący to postępowania i choćby 

odpowiedzialny za przygotowanie warunków kontraktowych.  

 

Co do naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp art. 29 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 31  

ust. 1 ustawy Pzp zdaniem Izby Odwołujący w niniejszym postępowaniu odwoławczym nie 

wykazał, w jaki sposób przywołane postanowienia kontraktowe wpływają na 

niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia, ograniczenie konkurencji przez ten opis 

czy też na opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Stwierdzić należało, że przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu został 

opisany za pomocą dokumentacji wymaganej przy robotach budowlanych.  

Ograniczenie konkurencji również nie zostało przez Odwołującego wykazane. 

Odwołujący nie wskazał na konkretne zapisy, które dyskryminowałyby dostęp do zamówienia 

określonej grupie wykonawców, czy jakiemuś konkretnemu wykonawcy. Wprowadzenie, 

nawet rygorystycznych postanowień do projektu umowy, które związane są z realizacją 

przedmiotu zamówienia i mają znaczenie dla osiągnięcia efektu tego zamówienia, w tym 

przypadku wykonania w sposób należyty określonych robót budowlanych, a w sposób 

konkretny i obiektywny nie uniemożliwiają jakiejś grupie wykonawców złożenia oferty, nie 

mogą być uznane za ograniczające konkurencję. Indywidualne trudności, które mogą 

wystąpić po stronie konkretnego wykonawcy związane z utrudnieniem w sposób subiektywny 

dla tego wykonawcy wykonania określonych obowiązków istotnych dla realizacji inwestycji, 

nie mogą świadczyć o zakłóceniu konkurencji.  

Co do kwestii jednoznaczności i precyzyjności, czy też wyczerpania opisu przedmiotu 

zamówienia we wskazanym zakresie stwierdzić należy, że Odwołujący nie ma żadnych 

wątpliwości, w jaki sposób należy interpretować określone postanowienia kwestionowanych 

Subklauzul. Przedstawia on zresztą ich rozumienie i interpretację, której co do zasady nie 

sprzeciwił się Zamawiający i która – w ocenie Izby - jest uprawniona. Okoliczność braku 

możliwości oceny ryzyka po stronie Odwołującego – w ocenie Izby - również nie została 

wykazana przez Odwołującego w przedmiotowej sprawie. Istotne w tym zakresie kwestie 

dotyczące sporządzenia protokołu z inwentaryzacji, na które wykonawca faktycznie  

i w sposób obiektywny nie miałby wpływu, zostały zmienione i doprecyzowane w Subklauzuli 

4.13 przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SIWZ, czego Odwołujący nie kwestionował 

i uznał za zasadne. Okoliczność, iż wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt 



 

utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 

przyległych do placu budowy przez cały okres trwania robót budowlanych stanowi 

obiektywny wymóg Zamawiającego związany z prawidłową realizacją robót budowlanych, za 

realizację których wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości przez siebie określonej. 

Oczywistym zaś jest, że wykonawca nie będzie pozbawiony prawa zgłaszania roszczeń  

o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu w sytuacji 

niezawinionej przez siebie. Podobne stanowisko należy wyrazić co do analogicznych 

postanowień związanych z brakiem możliwości zgłaszania roszczeń o przedłużenie czasu na 

ukończenie lub dodatkowego kosztu z tytułu zapewnienia objazdu oraz koszty jego 

utrzymania właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania  

z nieruchomości, wyrażonych w Subklauzuli 4.14. W przypadku ewentualnych, przeciwnych 

działań po stronie Zamawiającego, podejmowanych na etapie realizacji inwestycji przez 

wykonawcę – w ocenie Izby - wykonawcy będzie przysługiwało prawo zgłoszenia roszczeń 

na drodze sądowej. 

 

Z tych też względów we wskazanym zakresie Izba stwierdziła, iż nie potwierdziło się 

naruszenie wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp. 

 

Mając powyższe na uwadze i działając na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze 

oraz ust. 2 ustawy Pzp orzeczono jak w sentencji.  

 

W ocenie Izby stwierdzone przez Izbę naruszenie przepisów ustawy Pzp co do 

postanowień SIWZ wskazujących na możliwość weryfikacji wykonawców w zakresie 

rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia miało wpływ na wynik postępowania, 

stąd tez Izba zobowiązana była uwzględnić odwołanie. Określone postanowienia SIWZ 

kształtują bowiem konkretne warunki i wymogi wobec wykonawców, którzy w oparciu o te 

postanowienia będą składać swoje oferty w postępowaniu. Jeśli więc określone 

postanowienia są sprzeczne z przepisami ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie to ocena tych wykonawców i ich ofert, jak również sam wybór oferty 

najkorzystniejszej w postępowaniu są obarczone ryzykiem istotnej wady postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego.  



 

Orzekając o kosztach postępowania Izba oparła się na art. 192 ust. 9 oraz 10 ustawy 

Pzp. W oparciu o wskazane przepisy obciążyła nimi Zamawiającego, stosownie do wyniku 

postępowania. Wśród kosztów postępowania odwoławczego Izba uwzględniła: 

 stosownie do regulacji zawartej w § 3 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym  

w sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238) – koszty wpisu 

uiszczonego przez Odwołującego w kwocie 20 000 zł  

oraz  

 stosownie do regulacji zawartej w § 3 pkt 2) lit. b) wskazanego rozporządzenia 

do koszty wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3 600 zł; 

 do regulacji zawartej w § 3 pkt 2) lit a) wskazanego rozporządzenia koszty 

dojazdu na posiedzenie i rozprawę Izby pełnomocnika Odwołującego  

w kwocie: 977,14 zł. 

na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy przed zamknięciem rozprawy. 

 

 

Przewodniczący:  ……………………… 

 

Członkowie:   ……………………… 

 

……………………… 

 


